

# योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखाको दोस्रो चौमासिक/तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन र समिक्षा कार्यक्रम



लिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
धोबी बजार, रामेछाप



प्रस्तोता: सन्तोष जि.सी.  
योजना शाखा प्रमुख

मिति : २०८२-१२-२७ गते शुक्रबार  
स्थान : गाउँपालिका सभाहल, धोबी बजार,  
रामेछाप

# राष्ट्रिय गान्

## नेपालको राष्ट्रिय गान

सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली  
सार्वभौम भई फैलिएका मेची-महाकाली ।

प्रकृतिका कोटीकोटी सम्पदाको आँचल  
वीरहरुका रगतले स्वतन्त्र र अटल

ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमाल  
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल

बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल  
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।

## नेपालको नक्सा



## नेपालको निशान छाप



## बागमती प्रदेशको नक्सा



## बागमती प्रदेश सभाको लोगो



# बागमती प्रदेशको चिनारी

## क्षेत्रफल:-

२०,३०० वर्ग कि.मि

प्रदेशको कुल जनसंख्या  
— ५५,२९,४५२  
( वि.सं.२०६८ को  
जनगणना अनुसार।

वार्षिक कुल बजेट — ५७  
अर्ब ७२ करोड ९ लाख  
२७ हजार (आर्थिक वर्ष  
२०७८/७९।

महानगरपालिका — ३

गाउँपालिका — ७४

## राजधानी :- हेटौडा

(प्रदेश सभाबाट पारित मिति  
२०७६ पौष २७ गते।

महिला जनसंख्या —  
५०.३१ प्रतिशत

जिल्ला संख्या — १३

उपमहानगरपालिका — १

जम्मा कडा संख्या — ११२१

## नामाकरण :- बागमती

(प्रदेश सभाबाट पारित मिति  
२०७६ पौष २७ गते।

पुरुष जनसंख्या —  
४९.६९ प्रतिशत

जम्मा स्थानीय तह संख्या  
— ११२

नगरपालिका — ४१

वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर —  
१.९१ प्रतिशत ( वि.सं.२०६८  
को जनगणना अनुसार।

# हाम्रो स्थानीय सरकार



नेपालको संविधानको धारा ११४ देखि १३० सम्म स्थानीय तह सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरू सुनिश्चित गरिएका छन् ।

६ महानगरपालिका

११ उपमहानगरपालिका

२७६ नगरपालिका

४६० गाउँपालिका

७५३ जम्मा स्थानीय तह

६,७४३ जम्मा वडा

## जिल्ला ७७

जिल्ला सभा: जिल्ला भित्रका गाउँ/नगर पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख रहेको सभा

जिल्ला समन्वय समिति: प्रमुख, उपप्रमुख, ३ जना महिला, १ जना दलित वा अल्पसंख्यक, बढीमा ९ जना रहेको समिति हुन्छ ।



### न्यायिक समिति

संयोजक (उपप्रमुख)

गाउँ सभाबाट निर्वाचित - २ सदस्य

**यस समितिले निम्न विवादहरूको निरूपण गर्दछ:**

- जग्गाको सिमाना र पानीबाट
- पानी नोक्सानी
- चरन घास
- ज्याला, मजुरी
- घरपानुवा पशुपक्षी
- जेष्ठ नागरिक हेरचाह
- खानलाउन र शिक्षा दिवा नदिएकाे
- वार्षिक २५ लाख बित्तिका घरबहाल
- घरलाई अक्षर गर्ने कर्जाविरुवा
- सन्धी कारको
- संघियारको तर्फ भूधाल राखेको
- सार्वजनिक स्थल उपयोगका यात्रा
- अल्प कानुनले स्थानीय तहले हेने भनिएका

- विवादहरूको निरूपण गर्न मेलमिलाप विधि अपनाइने छ ।
- प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नेछ ।
- विवादहरू ३ महिनाभित्र निरूपण गरिसक्नु पर्नेछ ।

### स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने काम तथा सेवाका सूचीहरू

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार

नगर प्रहरी	सहकारी	एफ एम /सञ्चार
कर संकलन	रोवा व्यवस्थापन	तर्राईका संकलन
स्थानीय विकास आयोजना	आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा	स्वास्थ्य र सरसफाई
बजार व्यवस्थापन र सतावरण	सडक र सिचाई	कानून र ह्याज
अभिलेख व्यवस्थापन	घर जग्गा	कृषि र पशुपालन
जेष्ठ नागरिक अशक्त र अर्धअशक्त मर्यादा व्यक्ति	बेटोजनारीको तर्राईका	कृषि प्रसार
सावधानी सारवा जलविद्युत वैकल्पिक उर्जा	विपद व्यवस्थापन	प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण
भाषा, संस्कृति र कला		

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सामाजिक अधिकारका सूचीमा उल्लेखित १५ विभिन्न कार्यहरू समेत पर्दछन् ।

# लिखु तामाकोशी गाउँपालिका धोबी बजार, रामेछाप

## स्थानीय तह

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

**जनसंख्या:** कुल जनसंख्या २९,९५९ (महिला ४९.३९%, पुरुष ५०.६१%)

**क्षेत्रफल:** १२४.५१ वर्ग कि.मी

**विद्यालय:** ४० सामुदायिक विद्यालय र १ संस्थागत विद्यालय

**कूल साक्षरता प्रतिशत:** ७८.६४%

**गाउँपालिका स्तरिय अस्पताल:** १

**स्वास्थ्य चौकी संख्या:** ५

**सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ :** ३

**घरधुरी संख्या:** ५८५८

**जिल्ला :** रामेछाप

**जिल्ला सदरमुकाम :** मन्थली, रामेछाप

**गाउँपालिका केन्द्र :** धोबी बजार , रामेछाप जम्मा वडा: ७

## प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु

गिदानचौर पर्यटकीय क्षेत्र

चिलाउने आइतबारे थान

छिताकुन्ड मन्दिर

फापरबारी खेलकुद मैदान

राधाकृष्ण मन्दिर धोबीडाँडा

सेतीबरु मन्दिर दारिमबोट तिल्पुड

## मुख्य सडकहरु

हलदे-तिल्पुड-नागदह-बिजुलिकोट- सिरिसे- ढाँडे सडक

खिम्ती- शिवालय -गैरी -धोबी सडक

धोबी-दिलौरी-जगमाने दुरागाउँ सडक,

दिलौरी-सैपु वडा कार्यालय- ढाँडे सडक ,

धोबी- चिलाउने खोल्मागाउँ सडक

धोबी- काङ्वा- कुकुरकाटे भन्ज्याङ सडक

कटहरे चावाखर्क गैरी धोबी सडक



# सूचना ,संचार तथा सामाजिक संजालमा लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

- वेवसाइट:- [www.likhutamakoshimun.gov.np](http://www.likhutamakoshimun.gov.np)
- ईमेल :- [likhutamakoshi@gmail.com](mailto:likhutamakoshi@gmail.com)
- शाखा/एकार्ड/वडा कार्यालय/स्वास्थ्य संस्थाका आ-आफ्नै सरकारी ईमेल ठेगाना संचालनमा रहेको
- फेसबुक :- [www.facebook.com/लिखु तामाकोशी गाउँपालिका](http://www.facebook.com/लिखु_तामाकोशी_गाउँपालिका)  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, धोबी बजार, रामेछाप
- सूचना अधिकारीको नं. :- ९८५४०४९०८०

# योजनाको अवधारणा



# स्थानीय तहले तर्जुमा गर्नुपर्ने योजनाहरू

स्थानीय तहले  
तर्जुमा गर्नुपर्ने  
योजनाहरू र  
आयोजना



आयधिक योजना (Periodic Plan)

विषय क्षेत्र स्थानीय/राष्ट्रिय/गुटयोजना (Strategic/Master Plan)

मध्यमकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework)

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम (Annual Plan)

# योजना तर्जुमा प्रक्रिया र यसको अन्तरसम्बन्ध



# आयोजनाका प्रकारहरू

माटे सडक



खण्डास्मित सडक



कालोपत्र सम्पन्न सडक सतह



म्यासनरि टेवा पर्खाल



ग्याबियन टेवा पर्खाल



सडक नाली



# आयोजनाका प्रकारहरु

खानेपानी



खानेपानी अभरहेड टयान्क

खानेपानी इन्टेक



साना सिन्वाइ कुलो

फेरो सिमेन्ट टयान्क



सिन्वाइ एक्वेडक्ट



# आयोजनाका प्रकारहरु

स्ल्याब कल्भर्ट



पाइप कल्भर्ट



साइट प्रयोगशाला



सडक नाली र अन्य पुर्वाधारहरु



• Weep hole नहुनु



पहिरो नियन्त्रण




## लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको दरबन्दी तेरिज

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समुह	उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	कार्यरत स्थायी दरबन्दी	करारमा कार्यरत	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	८ औं	प्रशासन	सा.प्र.		१	१	-		
२	इन्जिनियर	७/८औं	इन्जि.	सिभिल		१	-	१	१	मान गरिएको
३	अधिकृत	७/८औं	शिक्षा	शि.अ.		१	१	-	-	
४	अधिकृत	७/८औं	प्रशासन	लेखा		१	१	-	-	
५	अधिकृत	६ औं	प्रशासन	सा.प.		२	१	-	१	
६	आन्तिक लेखापरिक्षक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	-	-	
७	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	१	-	३	मान गरिएको
८	कम्प्युटर अपरेटर	५ औं	विविध	-		१	-	१	१	
९	लेखा सहायक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	-	-	
१०	प्रा.स.	५ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	-	-	
११	हे.अ.	५/६ औं	स्वास्थ्य	हे.ई.		१	१	-	-	
१२	सव-इन्जिनियर	५ औं	इन्जि.	सिभिल		१	१	-	-	
१३	अ.सव-इन्जिनियर	चौथो	इन्जि.	सिभिल		१	-	-	१	५ औं हुनुपर्ने
१४	स.महिला विकास नि.	चौथो	विविध			१	१	-	-	
१५	खा.पा.स.टे.	चौथो	इन्जि.	सिभिल		१	१	-	-	
१६	अमिन	चौथो						१		
१७	कार्यालय सहयोगी					-	-	३	-	
१८	हलुका सवारी चालक							४		
<b>कार्यालय तर्फ जम्मा</b>						१९	११	९	८	
<b>वडा कार्यालय (७ वडा)</b>										
१	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		३	४	-	-	
२	सव-इन्जिनियर	५ औं	इन्जि.	सिभिल		३	२	१	१	
३	सहायक	चौथो	प्रशासन	सा.प्र.		४	-	-	३	५ औं हुनुपर्ने
४	अ.सव-इन्जिनियर	चौथो	इन्जि.	सिभिल		४	१	२	३	५ औं हुनुपर्ने
५	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	चौथो				-	-	७	-	थप जनशक्ति
६	कार्यालय सहयोगी					-		७		
<b>वडा कार्यालय तर्फ जम्मा</b>						१४	७	१७	७	
<b>कुल जम्मा</b>						३३	१९	२६	१४	

# लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा भएका जम्मा निर्माणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने कर्मचारी संख्या- गाउँपालिका/वडा कार्यालय/ समेत

कर्मचारीहरुको संख्यात्मक विवरण



■ प्राविधिक जनशक्ति

■ गाउँपालिकामा प्रशासनिक कर्मचारी

■ वडामा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारी





## वडास्तरीय अनुगमन समिति

**वडा  
परिवार**

- आफ्नो वडाभित्र सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि निम्न अनुसारको वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
- (क) सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष संयोजक
- (ख) वडा सदस्यहरू सदस्य
- (ग) वडा सचिव
- सदस्य- सचिव

समितिमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिले अनुगमन गर्दा देखिएका विषयका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।



### वडास्तरीय अनुगमन समिति

# वडा परिवार

- आफ्नो वडाभित्र सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि निम्न अनुसारको वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

- |                                 |             |              |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| □ (क) सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष | संयोजक      |              |
| □ (ख) वडा सदस्यहरु              | सदस्य       | (ग) वडा सचिव |
|                                 | सदस्य- सचिव |              |

समितिमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिले अनुगमन गर्दा देखिएका विषयका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिलाई नियमित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।



उपभोक्ता समिति

वडा परिवार



भुक्तानी



आ.ले.प.

लेखापरिक्षण



प्र.प्र. अधिकृत



योजना शाखा



भुक्तानी सिफारिस

योजना शाखा



## अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको गठन

गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि निम्न अनुसारको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

- |  |             |
|--|-------------|
| □ उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख  | संयोजक      |
| अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेका एकजना महिलासहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य | सदस्य       |
| □ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  | सदस्य       |
| □ प्रमुख, योजना विभाग/महाशाखा/शाखा र एकाई  | सदस्य- सचिव |
| □ समितिले कार्यपालिकाका अन्य सदस्य तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्नसक्ने                  |             |

संयोजक

सदस्यहरु

कर्मचारीहरु

पालिकास्तरिय आयोजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति

# कर्मचारी विवरण

## लिखु तामाकोशी गाउँपालिका धोबी बजार, रामेछाप

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	तह\श्रेणी	सेवा\समुह	शाखा	स्थायी\करार
१	मातृका प्रसाद दाहाल	प्र.प्र.अधिकृत		प्रशासन/सामान्य प्रशासन	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	स्थायी
२	सन्तोष जि.सी.	वरिष्ठ सहायक	पाँचौं	प्रशासन\सामान्य प्रशासन	योजना तथा अनुगमन शाखा	स्थायी

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	तह\श्रेणी	सेवा\समुह	शाखा	स्थायी\करार
१	शिव कुमार खड्का	लेखा अधिकृत	छैटौं	प्रशासन\लेखा समुह	आर्थिक प्रशासन शाखा	स्थायी\काज
२	सुरज कुमार बस्नेत	लेखापाल	पाँचौं	प्रशासन\लेखा समुह	आर्थिक प्रशासन शाखा	स्थायी
३	नन्दा शेकाय	आ.ले.प. सहायक	पाँचौं	प्रशासन\लेखा समुह	आर्थिक प्रशासन शाखा	स्थायी
१	रुपेश कुमार साह	शाखा प्रमुख	पाँचौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल	पूर्वाधार तथा विपद व्यवस्थापन	स्थायी
२	रुपेश कुमार साह	सव-इन्जिनियर	पाँचौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल	पूर्वाधार तथा विपद व्यवस्थापन	स्थायी
३	सरस्वती धिमिरे	सव-इन्जिनियर	पाँचौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल	पूर्वाधार तथा विपद व्यवस्थापन	स्थायी
४	उमेश बहादुर बडुवाल	वडा सचिव/खा.पा.स.टे.	चौथौं	इन्जिनियरिङ\स्यानिटरी	पूर्वाधार तथा विपद व्यवस्थापन	स्थायी
५	रमानन्द चौधरी	प्राविधिक सहायक	पाँचौं		रोजगार सेवा केन्द्र	करार
६	दिपक श्रेष्ठ	अमिन	चौथो		पूर्वाधार शाखा	करार
७	शिव नारायण यादव	वडा सचिव/असिष्टेन्ट सव-इन्जिनियर	चौथौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल समुह	१ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
८	कुवेरजंग कार्की	सव-इन्जिनियर	पाँचौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल समुह	४ नं. वडा कार्यालय	करार
९	उमेश बहादुर बडुवाल	असिष्टेन्ट सव-इन्जिनियर	चौथौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल समुह	५ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
१०	केसब बहादुर सुनुवार	सव-इन्जिनियर	पाँचौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल समुह	६ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
११	यवराज तामाङ	असिष्टेन्ट सव-इन्जिनियर	चौथौं	इन्जिनियरिङ\सिभिल समुह	१० नं. वडा कार्यालय	करार

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	तह\श्रेणी	सेवा\समुह	शाखा	स्थायी\करार
१	मन्दिरा सुनुवार	सहायक कम्प्युटर अ.	चौथौ		१ नं. वडा कार्यालय	करार
२	सन्जिव मग्नाती	कार्यालय सहयोगी	श्रणिबिहिन		१ नं. वडा कार्यालय	करार
३	सुमित्रा तामाङ	वडा सचिव	पाँचौ	प्रशासन	२ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
४	एप्पल कार्की	सहायक कम्प्युटर अ.			२ नं. वडा कार्यालय	
५	मनप्रसाद पौडेल	कार्यालय सहयोगी	श्रणिबिहिन		२ नं. वडा कार्यालय	करार
६	सन्ध्या पौडेल	वडा सचिव	पाँचौ	प्रशासन	३ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
७	आडछिरिङ तामाङ	सहायक कम्प्युटर अ.	चौथौ		३ नं. वडा कार्यालय	करार
८	सर्मिला तामाङ	कार्यालय सहयोगी	श्रणिबिहिन		३ नं. वडा कार्यालय	करार
९	नमुना के.सी.	वडा सचिव	पाँचौ	प्रशासन	४ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
१०	विमल महत	सहायक कम्प्युटर अ.	चौथौ		४ नं. वडा कार्यालय	करार
११	सर्मिला तामाङ	कार्यालय सहयोगी	श्रणिबिहिन		४ नं. वडा कार्यालय	करार
१२	रेमराज तामाङ	सहायक कम्प्युटर अ.	चौथौ		५ नं. वडा कार्यालय	करार
१३	सिर्जना थापामगर	कार्यालय सहयोगी	श्रणिबिहिन		५ नं. वडा कार्यालय	करार
१४	केसब ब.सुनुवार	वडा सचिव	पाँचौ	प्रशासन	६ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
१५	लक्ष्मी सुनुवार	सहायक कम्प्युटर अ.	चौथौ		६ नं. वडा कार्यालय	करार
१६	ताल बहादुर थापा	कार्यालय सहयोगी	श्रणिबिहिन		६ नं. वडा कार्यालय	करार
१७	मनिषा वि.क.	वडा सचिव	पाँचौ		७ नं. वडा कार्यालय	स्थायी
१८	राजन पौडेल	सहायक कम्प्युटर अ.	चौथौ		७ नं. वडा कार्यालय	करार

## गाउँपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था:

- गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरि सेवाप्रवाहलाई सहज तथा सर्वसुलभ बनाईएको ।
- सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि **राजश्व सफ्टवेयर**, **अनलाईन घटना दर्ता**, **योजना सफ्टवेयर**, **दर्ता चलानी सफ्टवेयर**, आदिको प्रयोगद्वारा बिद्युतिय शासनको प्रयोग गरिएको ।
- भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन **सुत्र प्रणाली**को प्रयोग भएको ।
- कार्यालयबाट प्रवाह हुने सूचनामा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि सूचना पार्टिको व्यवस्था , वेबसाईट तथा फेसबुक पेजमार्फत सूचना सार्वजनिक तथा प्रकाशन गर्नुका साथै कार्यालयमा सूचना अधिकारिको व्यवस्था गरिएको ।
- कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शिता कायम गर्न समय समयमा बार्षिक/चौमासिक समिक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परिक्षण जस्ता शुसासनका औजारहरूको प्रयोग गरिएको ।
- सेवाग्राहीहरूको गुनासो तथा उजुरीहरूको सम्बोधनका लागि गुनासो/उजुरी पेटीकाको व्यवस्था गरिएको ।

# गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन/वडा कार्यालय र पहुँच

## प्रशासकीय भवन/वडा कार्यालय भवन

## वडा केन्द्रसम्मको सडक सञ्जालको अवस्था

सि. न.	विवरण	अवस्था	कैफियत	सि.नं.	सडकको अवस्था	सडक पुगेको अवस्था	कैफियत
१	सञ्चालित भवन	३ वटा व्यक्तिगत निजी आवासको भाडा लिई कार्यालय सञ्चालन		१	सडक सञ्जाल पुगेको	कच्ची सडक	सम्पूर्ण वडाहरू
२	प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया सुरुवात	निशुल्क जग्गा प्राप्त भएको	३ रोपनी (६ रोपनी आवश्यकता)	२		कालोपत्रे सडक	६ र ७ नं. वडाको केहि भाग
३	भवन निर्माणको आवश्यक बजेट विनियोज भएको	भवन निर्माण गर्ने जग्गामा विवाद रहि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको हुँदा कार्य सुरुवात हुन नसकेको		३	जिल्ला सदरमुकामबाट पालिका केन्द्र सम्म रहेको दुरी	अधिकतम ३४ कि.मि. र न्युनतम २८ कि.मि.	
४	वडा कार्यालयहरू	६ वटा वडा कार्यालयको प्रशासनीक भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा (वडा नं. ३ को वडाको भवन निर्माण जग्गा एकिकन हुन नसक्दा कार्य हुन नसकेको	७ वटा वडा कार्यालय	४	गाउँपालिका केन्द्र देखि वडा हरूको केन्द्रको दुरी	अधिकतम २८ कि.मि. तथा न्युनतम ९ कि.मि.	

# लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाबाट जारी गरिएका राजपत्रहरु/कानूनहरु

क्र. स.	क्षेत्र/बिषयहरु	आ.व. २०७४\ ०७५	आ.व. २०७५ \०७६	आ.व. २०७६\ ०७७	आ.व. २०७७\ ०७८	आ.व. २०७८\ ०७९	आ.व. २०७९\०८०	आ.व. २०८०\०८१	आ.व. २०८१\०८२	आ.व. २०८२\०८३	कुल जम्मा
१	ऐनहरु	-	-	१०	-	-	-	-	-	-	१०
२	नियमावलीहरु	२	-	-	-	-	-	१	-	-	३
३	कार्यविधिहरु	३	-	-	१२	१०	१३	१०	८	१०	६६
५	निर्देशिकाहरु	-	-	३	-	२	१	-	-	-	६
६	दिग्दर्शन	-	-	-	-	१	-	-	-	-	१
७	नीति	-	-	-	-	-	-	१	-	-	१
८	मापदण्डहरु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	आचारसंहिताहरु	-	-	-	-	-	-	-	३	-	३
	जम्मा (९० वटा)	५	-	१३	१२	१३	१४	१२	११	१०	९०

# विभिन्न योजना तथा दरतावेज निर्माणको अवस्था



क्र.स.	विवरण	अवस्था	कैफियत
१	गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन पात्रो	भएको	
२	संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण	भएको	गत आ.व. २०८१/०८२ मा स्विकृत भएको
३	गाउँपालिकाको त्रिवर्षीय क्षमता विकास योजना(CD Plan)	नभएको	
४	गाउँपालिकाको आवधिक योजना	नभएको	
५	गाउँपालिकाको त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्चसंरचना	नभएको	
६	वार्षिक गाउँपालिका विकास योजना	भएको	
७	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली	नभएको	
८	स्थानीय कृषि विकास रणनीति	भएको	
९	गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०८१-२०८६	भएको	
१०	विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना	भएको	
११	Rural Municipality's Transport Master Plan (RMTMP)/गाउँपालिकाको यातायात गुरुयोजना	भएको	
१२	बार्षिक खरिद योजना	भएको	
१३	खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना (WASH MASTER PLAN)	नभएको	
१४	गाउँपालिकाको बस्तुगत विवरण	भएको	
१५	गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड	नभएको	

लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/८१ सम्मको बेरुजु विवरण (रकम रू हजारमा)

सि.नं.	आ.व	आ.व.२०७४/७५ देखि हाल सम्मको बाँकी बेरुजु				जम्मा	बाँकी बेरुजु	हालसम्म सम्परीक्षण भएको बेरुजु
		असुल उपर गर्नुपर्ने	अनियमित भएको	प्रमाण पेश नभएको	पे.बे.			
१	२०७४/७५	२२८१	४३७३०	२३९	०	४६२५०	०	-
२	२०७५/७६	लेखापरीक्षण बक्यौता भएको	०	०	०	०	०	-
३	२०७६/७७	१६११६	१७६२६	१५३२८	१५६६	५०६३६	०	-
४	२०७७/७८	७११०	२०२६०	१०५२२	३८४९	४१७४१	०	-
५	२०७८/७९	३५८२	२६४१९	१९३०६	०	४९३०७	०	-
६	२०७९/८०	१२८१३	१२७२	२८६०	१००	१७०४५	०	-
७	२०८०/८१	३४१	६४२०	६२६६	०	१३०२७	०	-
जम्मा बेरुजु		००	०	०		१७८५६५	०	९९००

# बेरुजु विवरणको पाईचार्ट

- 2074/75 बेरुजु
- 2075/76 बेरुजु
- 2076/77 बेरुजु
- 2077/78 बेरुजु
- 2078/79 बेरुजु
- 2079/80 बेरुजु
- 2080/81 बेरुजु



# सेवा प्रवाह पारदर्शिता र जवाफदेहिता

सि.न.	विवरण	अवस्था	कैफियत
१	अनलाईन मार्फत प्रवाह गरिएको सेवा संख्या	८ वटा	
२	नागरिक वडापत्र	भएको	
३	सूचना अधिकारी	तोकिएको	
४	गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था	भएको	
५	निगरानी निकाय/कार्यालयमा प्राप्त गुनासो/उजुरी संख्या	नरहेको	

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
धोवी बजार, रामेछाप

**सूचना अधिकारी**



शुभ बहादुर बुढाथोकी

व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता सिफारिस, योजना प्रणाली, आर्थिक कारोवार, व्यापार व्यवसाय दर्ता, दर्ता चलानी, ई-हाजिरी, राजस्व संकलन, विद्युतिय बोलपत्र

**लिखु तामाकोशी गाउँपालिका**  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, धोवी, रामेछाप, बागमती प्रदेश, नेपाल

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धि विवरण-२०८१/८२  
**नागरिक वडापत्र (CITIZEN CHARTER)**

क्र.सं.	व्यवस्थापन	समाजिक विकास	संरचना विकास	संसाधन विकास	समाजिक न्याय	समाजिक सुरक्षा	समाजिक सेवा	समाजिक सुरक्षा	समाजिक सेवा
१	...	...	...	...	...	...	...	...	...
२	...	...	...	...	...	...	...	...	...
३	...	...	...	...	...	...	...	...	...
४	...	...	...	...	...	...	...	...	...

लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक अवधिम्म प्रवाह भएको सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रभावकारिता विषयक

**सार्वजनिक सुनुवाई**  
संक्षिप्त प्रगती प्रतिवेदन



आयोजक  
लिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
धोवी बजार, रामेछाप

सार्वजनिक सुनुवाई



संक्षिप्त प्रगती प्रतिवेदन

## लिखु तामाकोशी गाउँपालिका सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२

**लिखु तामाकोशी गाउँपालिका**  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
धोवी बजार, रामेछाप  
बागमती प्रदेश, नेपाल



लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व.२०८२/०८३ को भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटको अवस्था


खर्च प्रकार	विनियोजित बजेट	खर्च प्रतिशत(%)	विनियोजित प्रतिशत(%)
बोलपत्र मार्फत गरिने खर्च	१५,७६,७०,०००/-	-	६७.४६%
उ.स. मार्फत गरिने खर्च रकम	७,६०,३०,०००\-	-	३२.५४%
जम्मा	२३,३७,००,०००/-	२०.९३	१००%
<b>गाउँपालिकाको कुल बजेट रकम रु: ६८,२५,८६,०००\-</b>			

लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाबाट संचालन हुने  
भएका पूर्वाधार विकास तर्फका मुख्य-मुख्य  
योजना/आयोजना विवरण

क्र.स.	आयोजनाहरुको विवरण	आयोजना संख्या	विनियोजित रकम	कैफियत
१	रु १ लाख भन्दा कमको आयोजना	३	२४८०००	
२	रु १ लाख देखि रु ३ लाख सम्मका आयोजनाहरु	११६	२४८४२०००	
३	रु ३ लाख देखि माथि रु ५ लाख सम्मका आयोजनाहरु	४४	१९७५००००	
४	रु ५ लाख देखि माथि रु १० लाख सम्मका आयोजनाहरु	२२	१७६९००००	
५	रु १० लाख देखि माथि रु २५ लाख सम्मका आयोजनाहरु	७	१३५०००००	
६	रु २५ लाख भन्दा माथिका आयोजनाहरु	१२	१५७६७००००	
८	कुल जम्मा	२०४	२३३७०००००	

# आ.व.२०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भएका आयोजना (१-२५ लाखसम्मका)

## योजना संख्या



- रु १ लाख भन्दा कमको योजना
- रु १ लाख देखि रु ३ लाख सम्मका योजनाहरु
- रु ३ लाख देखि माथि रु ५ लाख सम्मका योजनाहरु
- रु ५ लाख देखि माथि रु १० लाख सम्मका योजनाहरु
- रु १० लाख देखि माथि रु २५ लाख सम्मका योजनाहरु
- रु २५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरु
- कुल जम्मा

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा संचालन गरिने आयोजना विवरण

उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने

क्र.स.	आयोजना कार्यान्वयन स्थल	सडक सम्बन्धि आयोजना		खानेपानी तथा सिंचाई		कुलथान तथा मन्दिर		भवन, ट्रस, प्रतिक्षालय,		खेल मैदान/अन्य		कुल संख्या	कुल बजेट रकम
		संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट		
१	गाउँपालिकास्तरीय	१३	१६९०००००	१६	८१०००००	७	३४०००००	१३	७९०००००	२	१७०००००	७१	३७८०००००
२	वडा नं.१, दुरागाउँ	२	१८७००००	८	२९०००००	१	३०००००	३	१७४००००			१४	६७९००००
३	वडा नं. २, सैपु	७	१६७००००	९	१८७००००	-		६	१३०००००			२०	४८०००००
४	वडा नं. ३, काड्वा	६	१८०००००	४	७७००००	३	६०००००	३	८७००००	४	७०००००	२०	४७०००००
५	वडा नं. ४, बिजुलिकोट	४	१०६१०००	८	२१९९०००	४	७०००००	६	२२३००००			२२	६१९००००
६	वडा नं. ५, नागदह	६	२४७००००	७	१६०००००	३	९७००००	३	९०००००			१७	७९०००००
७	वडा नं. ६, खिम्ती	४	७७००००	१०	२००००००	३	७०००००	६	१२७००००			२३	४७०००००
८	वडा नं. ७, तिल्पुङ	७	११२७०००	११	२४०००००	१	२०००००	७	११२७०००	१	३७००००	२७	७३७००००
कुल जम्मा		४७	२७७८६०००	७१	२१७९९०००	२२	६८७००००	४७	१७०९७०००	७	२७७००००	१९२	७६०३००००
बोलपत्र मार्फत कार्यान्वयन													
१	पालिकास्तरीय	२	७१००००००					३	७४००००००			७	१०७००००००
२	प्रदेश सशर्त आयोजना	२	७७०००००	२	७००००००							४	१२७०००००
३	प्रदेश विशेष आयोजना			१	६७०००००							१	६७०००००
४	प्रदेश समपुरक आयोजना	१	१७२९००००							१	१६३८००००	२	३३६७००००
कुल जम्मा			७७७९००००	३	११७०००००			३	७४००००००	१	१६३८००००	१२	१७७६७००००
कुल जम्मा आयोजना			१०३३७६०००		३३२९९०००				७१०९७०००		१८९३००००	२०४	२३३७०००००



लिखु तामाकोशी गाउँपालिका आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आयोजनाहरु कार्यान्वयन तालिका

क्र.स.	आयोजना विवरण	कार्यान्वयन प्रकृया	कार्यान्वयन निकायको गठन	उ.स दर्ता/नविकरण सूचि दर्ता तालिका	सर्भे/लगत अनुमान तयार	सूचना प्रकाशन	योजना सम्झौता	अनुगमन सुपरिवेक्षण	भूकानी/सिफारिस समय तालिका	कार्यान्वयन निकाय/अधाकारी
१	आपतकालिन बाटो घाटो निर्माण कार्य	डोजर/मेसीन(सम्झौता मार्फत)	सम्झौता कार्य(श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण पहिलो हप्ता	आवश्यकता अनुसार	श्रावण/भदौ	श्रावण/भदौ	श्रावण/भदौ	कार्यको समय तालिका अनुसार	प्राविधिक शाखा/लेखा शाखा/प्र.प्र.अ.
२	समपुरक योजना	बोलपत्र आह्वान	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	माघको तेस्रो हप्ता	प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
३	विशेष अनुदान योजना		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	माघको दोस्रो हप्ता	योजना तथा अनुगमन /प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
४	शसर्त अनुदान योजना	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	पुसको पहिलो हप्ता	माघको तेस्रो हप्ता		
५	गाउँपालिका स्तरिय योजना	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	पुसको दोस्रो हप्ता	माघको अन्तिम हप्ता देखि		
६	वडा स्तरिय योजना	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	भदौ अन्तिम हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता	पुसको दोस्रो हप्ता	माघको अन्तिम हप्ता देखि	
७	बाँकी रहेका योजनाहरु	टोल विकास/उ.स. संस्था मार्फत	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	मंसिरको तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	क्रमश कार्यान्वयको चरणमा	चैत्र दोस्रो हप्ता	आर्थिक प्रशासन शाखा/योजना शाखा/प्र.प्र.अ./प्राविधिक शाखा

# परिमार्जित कार्यतालिका

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आयोजनाहरु कार्यान्वयन तालिका

क्र.स.	आयोजना विवरण	कार्यान्वयन प्रकृया	कार्यान्वयन निकायको गठन	उ.स दर्ता/नविकरण सूचि दर्ता तालिका	सर्भे/लगत अनुमान तयार	सूचना प्रकाशन	योजना सम्झौता	अनुगमन सुपरिवेक्षण	भूकानी/सिफारिस समय तालिका	कार्यान्वयन निकाय/अधाकारी
१	आपतकालिन बाटो घाटो निर्माण कार्य	डोजर/मेसीन(सम्झौता मार्फत)	सम्झौता कार्य(श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण पहिलो हप्ता	आवश्यकता अनुसार	श्रावण/भदौ	श्रावण/भदौ	श्रावण/भदौ	कार्यको समय तालिका अनुसार	प्राविधिक शाखा/लेखा शाखा/प्र.प्र.अ.
२	समपुरक योजना	बोलपत्र आह्वान	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	माघको तेस्रो हप्ता	प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
३	विशेष अनुदान योजना		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	कार्तिक अन्तिम हप्ता	मंसिरको पहिलो हप्ता	पुसको पहिलो हप्ता	माघको दोस्रो हप्ता	योजना तथा अनुगमन /प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
४	शसर्त अनुदान योजना		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	कार्तिक अन्तिम हप्ता	मंसिरको पहिलो हप्ता	पुसको पहिलो हप्ता	माघको दोस्रो हप्ता	
५	गाउँपालिका स्तरिय योजना	श्रावणको तेस्रो हप्ता	मंसिरको तेस्रो हप्ता	मंसिरको दोस्रो हप्ता	मंसिर दोस्रो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	पुसको दोस्रो हप्ता	माघको अन्तिम हप्ता देखि		
६	वडा स्तरिय योजना	टोल विकास/उ.स. संस्था मार्फत	मंसिरको तेस्रो हप्ता	मंसिरको अन्तिम हप्ता	मंसिरको तेस्रो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	क्रमश कार्यान्वयको चरणमा	चैत्र दोस्रो हप्ता	आर्थिक प्रशासन शाखा/योजना शाखा/प्र.प्र.अ./प्राविधिक शाखा
७	बाँकी रहेका योजनाहरु		श्रावणको तेस्रो हप्ता	मंसिरको अन्तिम हप्ता	मंसिरको तेस्रो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	क्रमश कार्यान्वयको चरणमा	चैत्र दोस्रो हप्ता	आर्थिक प्रशासन शाखा/योजना शाखा/प्र.प्र.अ./प्राविधिक शाखा

# बोलपत्र माफत कार्य हुने आयोजनाको समिक्षा

आ.व. : २०८२/८३ अवधी : २०८२-२०८३ बजेट उपशीर्षक : लिखु तामाकोशी गाउँ कार्यपालिका बजेट प्रकार : पूँजीगत रु. सयमा

क्र.सं.	संकेत	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
८०३२४५०५१०१ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका					
१	३८९.२२.१.१७४	वडा नं. ३ कार्यालय निर्माण (दायित्व)	३१११२	आन्तरिक स्रोत	४०,००,०००
२	३८९.२२.१.२१२	गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण	३१११२	आन्तरिक स्रोत	३,००,००,०००
३	३८९.२२.१.१५०	नागी कोटगाउँ कालोपत्रे सडक आयोजना	३११५१	आन्तरिक स्रोत	२,००,००,०००
४	३८९.२२.१.१६३	शिवालय नागथली ट्रयाक ओपन (दायित्व)	३११५१	आन्तरिक स्रोत	१०,००,०००
५	३८९.२२.१.१९८	धोबी नागी कालोपत्रे सडक (दायित्व)	३११५१	आन्तरिक स्रोत	२,८०,००,०००
६	३८९.२२.१.१७९	कोटगाउँ खानेपानी योजना निरन्तरता वडा नं. ४	३११५६	आन्तरिक स्रोत	२५,००,०००
७	३८९.२२.१.२२०	सुख्खा पोखरी निर्माण	३११५७	आन्तरिक स्रोत	१४,००,०००
८	३८९.२२.१.२०२	दायित्व सिर्जना भएका अन्य टुक्रे आयोजनाहरु	३११५९	आन्तरिक स्रोत	२५,००,०००
९	३८९.२२.१.२२६	बहुवर्षीय आयोजना (गुम्बा) कार्यान्वयन	३११५९	आन्तरिक स्रोत	२,००,००,०००
कुल जम्मा					१०,६९,००,०००/-

# बोलपत्र माफत कार्य हुने आयोजनाको समिक्षा

आ.व. २०८२/८३ का लागि लिखु तामाकोशी गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू



क्र सं	मन्त्रालय	आयोजना/ कार्यक्रम क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	विनियोजित बजेट (रु सयमा)	स्रोत
१	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	ईलाका प्रहरी कार्यालय रामेछाप, धोबी बजारको कम्पाउण्ड वाल निर्माण		१०,००,०००	सशर्त अनुदान
२					
३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	बुर्पा खानेपानी योजना, वडा नं. १		६५,००,०००	विशेष अनुदान
४		धोबी दिलौरी सडक स्तरोन्नति योजना, वडा नं.५, ४, २		१,७२,९०,०००	समपुरक अनुदान
५		धोबी बजार फोहोर व्यवस्थापन योजना, वडा नं.५, ३		१,६३,८०,०००	समपुरक अनुदान
६	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	सिँचाई कुलो स्तरोन्नति, लिखु तामाकोशी ४		५,००,०००	सशर्त अनुदान
७		स्वास्थ्य चौकी लिखुतामाकोशी २	३१११२		चालू सशर्त अनुदान
८		नागदह स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरण, लिखु तामाकोशी- ५	३१११३	१०,००,०००	
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढीकरण, लिखु तामाकोशी-३	३१११३	२०,००,०००	
		स्वास्थ्य चौकी लिखुतामाकोशी २	३१११२	१०,००,०००	
९		पशु स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन तथा व्यवस्थापन, वडा नं. ६		५,००,०००	सशर्त अनुदान
१०					
११	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	पोकुबेसी सिँचाई आयोजना, लिखु तामाकोशी ४		२५,००,०००	सशर्त अनुदान
१२		हिले खानेपानी आयोजना, लिखु तामाकोशी ६		२५,००,०००	सशर्त अनुदान
१३	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	जगमाने साउनेपानी खापिड साम्ब्राखोला सडक स्तरोन्नति		५०,००,०००	सशर्त अनुदान
१४		चण्डीडाँडा गजेन्द्र गिदान चौर सडक कल जम्मा		२५,००,०००	सशर्त अनुदान
				५,८६,७०,०००/-	

# उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य भएका आयोजनाको प्रगती समिक्षा

- कुल निर्माण आयोजना संख्या: २०४
- बोलपत्र मार्फत संचालन हुने: १२
- बोलपत्र मार्फत कार्यान्वयनको चरण संख्या:४
- बोलपत्र मार्फत कार्य (भुक्तानी सम्पन्न) :०
- उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने : १९२
- सम्झौता भएका आयोजनाहरु:
- सम्झौता हुन नसकेको:



\_Yojana\_Implement book likhu tamakoshi.pdf



## लिखु तामाकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

धोवी बजार, रामेछाप  
बागमती प्रदेश, नेपाल



### आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका

सम्झौता दर्ता नं.: \_\_\_\_\_  
आयोजना नं.: \_\_\_\_\_  
आयोजनाको नाम: \_\_\_\_\_  
आयोजनाको किसिम: बढासुरी/गाउँपालिकासुरी/सडक/बारी/सम्पुर्क/विशेष/सरतः अन्य \_\_\_\_\_  
वडा नं.: \_\_\_\_\_  
स्थान: \_\_\_\_\_  
उ.स.को अध्यक्षको नाम: \_\_\_\_\_  
उ.स.को सदस्यको नाम: \_\_\_\_\_  
उ.स.को कोषाध्यक्षको नाम: \_\_\_\_\_  
उ.स. अध्यक्षको सम्पर्क नं.: \_\_\_\_\_



आ.व. : २०८२/८३ अवधी : २०८२ साउन देखि २०८३ असार मसान्त बजेट उपशीर्षक : लिखु तामाकोशी गाउँ कार्यपालिका बजेट प्रकार : पुँजीगत रु.सयमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
<b>८०३२४५०५१०१ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका</b>				
१	रणजित आ.वि. भवन निर्माण	३१११२	बागमती प्रदेश - समानिकरण अनुदान	५००,०००
२	घलेगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ७	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१,०००,०००
३	नागदह सामुदायिक भवन वडा नं. ५	३१११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
४	चण्डेश्वर युवा समूह भवन निर्माण वडा नं. ७	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१,०००,०००
५	छिरिङ्गे आ.वि. भवन मर्मत	३१११२	बागमती प्रदेश - समानिकरण अनुदान	५००,०००
६	सामुदायिक भवन काङ्बा वडा नं. ३	३१११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
७	धोबी स्वास्थ्यचौकी चिन्ने सडक स्तरोन्नती	३११५१	आन्तरिक श्रोत	२,०००,०००
८	वडा कार्यालय ढाडे सडक स्तरोन्नती वडा नं. २	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१,०००,०००
९	कर्कले पिङ्गति सतिघाट सडक स्तरोन्नती वडा नं. ७	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,०००,०००
१०	तामेडाँडा तल्लो चण्डीथान सडक स्तरोन्नती	३११५१	आन्तरिक श्रोत	३००,०००
११	बेलौरी पुलु पहरे सडक स्तरोन्नती वडा नं. २	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,०००,०००
१२	खालीटार स्वारा थामडाडा सडक स्तरोन्नती वडा नं. ६	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,०००,०००
१३	छागा भल्टार सडक स्तरोन्नती वडा नं. ७	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,०००,०००
१४	भालुखोप कठजोर सडक स्तरोन्नती वडा नं. ७	३११५१	आन्तरिक श्रोत	२,०००,०००
१५	कल्लेरी पोकुबेसी सडक स्तरोन्नती वडा नं. ४	३११५१	आन्तरिक श्रोत	२,०००,०००

१६	ढाडखोला कुसुण्डे बेसी सिचाई योजना वडा नं. ६	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
१७	छतीवने सिंचाइ योजना वडा नं. ६	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१८	छतीवने सिंचाइ योजना वडा नं. ६	३११५५	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२००,०००
१९	सिसाम्दु सिंचाई योजना वडा नं २	३११५५	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	५००,०००
२०	ऐरमखोला चावाखर्क निरन्तरता सिचाई योजना वडा नं. ५	३११५५	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	१,०००,०००
२१	ज्यामिरे सिचाई योजना वडा नं. ६	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
२२	बढारे माणी गगते जरुवा ढाडे बेसी सिचाई योजना वडा नं. २	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
२३	भष्मेखोला सेतापहरा सिचाई योजना वडा नं. २	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
२४	चोक्टेखोला ढिहीफेदी सिंचाई योजना वडा नं. २	३११५५	आन्तरिक श्रोत	७००,०००
२५	हिङ्गाखोला देवीथान सिंचाई योजना वडा नं. २	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
२६	नागदह बजार खानेपानी योजना वडा नं. ५	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
२७	बेलौरी खानेपानी योजना विस्तार वडा नं. २	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
२८	महतगाउँ बिसाउने खानेपानी धारा निर्माण योजना वडा नं. ३	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
२९	नागी खानेपानी योजना वडा नं. ४	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८००,०००
३०	थापागाउँ महतगाउँ खानेपानी योजना वडा नं. ४	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९००,०००

३१	नागी पोखरी निर्माण	३११५७	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
३२	खापिङ खेल मैदान निर्माण वडा नं. १	३११५९	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१,०००,०००
३३	यथा कृष्ण मन्दिर ट्रस निर्माण वडा नं. ७	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६००,०००
३४	दारिमबोट खेलमैदान वडा नं. ७	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
३५	पहरे चर्च व्यवस्थापन वडा नं. २	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
३६	उर्गेन मेत्कोउ, पेमा, छयोलिङ गुम्बा निर्माण वडा नं. १	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,०००,०००
३७	खड्का कुलथान निर्माण वडा नं. ३	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६००,०००
३८	राम मन्दिर निर्माण वडा नं. ४	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
३९	कालिकादेवी मन्दिर निर्माण वडा नं. ६	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६००,०००
४०	बरुवाल कुलथान निर्माण वडा नं. ५	३११५९	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	५००,०००
४१	तारुके सेराखु पैदल मार्ग वडा नं. २	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
४२	झट्टेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण वडा नं. ३	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
४३	सिरिसे सेवा समाज मर्मत तथा व्यवस्थापन	३११५९	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	४००,०००
४४	झट्टेश्वर उ.मा.वि. खोल्सा संरक्षण वडा नं.५	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१,०००,०००
४५	देवाली कुलथान व्यवस्थापन वडा नं. ३	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
४६	आइतबारे थान व्यवस्थापन तथा सिङि निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६००,०००
४७	खड्का कुलथान निर्माण वडा नं. १	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
४८	मालिकादेवी थान निर्माण वडा नं. ३	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
४९	ढाडे महादेव मन्दिर ट्रस निर्माण वडा नं. २	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
५०	तिल्पुङ प्रतिक्षालय निर्माण वडा नं. ७	३११५९	बागमती प्रदेश - समानिकरण अनुदान	७००,०००
५१	पौडेल एकता समाज तार घेरबार वडा नं. २	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००

# वडा नं. १ दशगाउँ अन्तरगत संचालित आयोजनाको विवरण

८०३२४५०५२०१ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.१

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	लामा संघ भवन निर्माण मुलखर्क	३१११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६५०,०००
२	मुलखर्क-पाखे-चैतेमाझ ढल तथा सडक मर्मत	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३५०,०००
३	साउनेपानी-केराबोटे-खोलाखर्क सडक निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५००,०००
४	लाकुरी ढाँडखोला परेवाबारी च्याङ्बाडाँडा सिँचाई पाइप खरिद	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
५	कर्कले सिँचाई ट्याङ्की निर्माण	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
६	तीनचुली कालिखोला होपिना सिँचाई योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६५०,०००
७	देउराली खोला फेदी जगमाने सिँचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८००,०००
८	खोलाखर्क गहते सिँचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
९	रामदासे भदौरै सिँचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१०	बाँसबोटे सेल्फु खानेपानी मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
११	कुपिन्डे खानेपानी मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१२	सामुदाय हल व्यवस्थापन थापाडाँडा	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२४०,०००
१३	सहिद अर्जुन नरेश आवि ट्रस्ट भवन मर्मत	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६५०,०००
१४	गुरुङ देवाली थान व्यवस्थापन	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००

वडा नं. २ सैपु अन्तर्गत संचालन हुने आयोजना विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	छितादेवि आ.वि. छाना मर्मत योजना	३१११३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
२	माझकटेरी कान्ले सडक मर्मत योजना	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
३	वडा कार्यालय बिर्ता लामिडाँडा सडक ट्रयाक ओपन तथा मर्मत	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
४	पहरे थलावास सडक मर्मत योजना	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३५०,०००
५	ओखरफेद आलेटोल तिल्पुङ्गे डाँडा हुँदै पालौरी सिँचाई कुलो मर्मत योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
६	पैयुवोटे गाउँखेत सिँचाई कुलो मर्मत योजना (बिचको कुलो)	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
७	भरमेखोला अमलवोटे सिँचाई कुलो मर्मत योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५०,०००
८	चोकटेखोला आरुवोटे सिँचाई कुलो मर्मत योजना (पखेरो खण्ड)	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
९	सेतीखोला सेतीखेत कुलो मर्मत योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००००
१०	भैँसेखोला ट्याङ्की निर्माण योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
११	सानाभिर कलकते टोलटार खानेपानी मर्मत योजना	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१२	ज्यावगादि पुलुवेशी खानेपानी मर्मत योजना	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
१३	विमिरे नेपाने खानेपानी मर्मत योजना	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१४	पहरे देवीथान गौरेटो बाटो रेलिण्ड निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१५	विमिरे सिँढि निर्माण योजना	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१६	बेलौरी डाँडा ट्रस निर्माण योजना	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१७	महिला सामुदायिक ट्रस भवन निर्माण योजना	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१८	ढाडे यात्रु प्रतिकालय योजना	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१९	कालिकादेवि आ.वि. छाना मर्मत योजना	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
२०	अरुणोदय मा.वि. भवन व्यवस्थापन	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००

## वडा नं. ३ अन्तरगत संचालन हुने आयोजना विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	जराङ्गे खोला देखि भाजुडाँडा सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
२	थेराखोला पुल निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५०,०००
३	खोल्मागाउँ कुकुरकाटे भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५५०,०००
४	स्वाँरा सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
५	काङ्बा बोहोरितार भाजुडाँडा सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५०,०००
६	लुकुवा सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
७	काङ्बा खोला सिमखर्क कुलो मर्मत योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
८	मुर्खली खोलादेखि बिसौनी डाँडा सम्म सिँचाई योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
९	फलाटे खानेपानी धारा निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१०	त्यात्पु खानेपानी मर्मत योजना	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
११	बालकन्या आ.वि. प्राङ्गण निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
१२	महाराजी खड्का कुलथान भालुखोप २ निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१३	चिलाउने ट्रस निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
१४	देसेबारी खेलमैदान निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
१५	विर्खेश्वर मा.वि. खेलमैदान निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
१६	छिरिङ्गे आ.वि. प्राङ्गण निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
१७	महाराजी खड्का कुलथान भालुखोप ३ निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१८	खोल्मागाँउ बसपार्क सौचालय निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१९	जराङ्गे बुढाथोकी कुलथान निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२०	दित्रे सामदायिक भवन ग्राहो निर्माण	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००

## वडा नं. ४ अन्तरगत संचालन हुने आयोजना विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	भिरगाउँ सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	३१११३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२	आइतबारे मोडदेखी तल्लो गैराटोल बोझालम सडक निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२६२,०००
३	हुङ्गेरे खोला कल्भर्ट निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
४	बोकसे कृषि सडक निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
५	दुषिम सिँचाई कुलो व्यवस्थापन	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
६	बोकसे कुलो निर्माण	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१६०,०००
७	आँप डाडा बालारु खानेपानी निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९००,०००
८	रादुम खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
९	रातामाटा चुने पँधेरो निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१०	सविवडाडा खानेपानी घेराबार	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९९०००
११	पहरे खोला खानेपानी निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१२	कोटगाउँ तामाङटोल शव जलाउने घाट व्यवस्थापन	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२४०,०००
१३	भञ्ज्याङ सामुदायिक भवन निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१४	धारापानी खुङ्किला सिढी निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९९०००
१५	सेतीदेवी आ.वि. रङरोगन	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१६	थापा गाउँ चोप्राङ बाटो मर्मत	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
१७	वडा कार्यालय घेराबार तथा गेट निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	९९०,०००
१८	रातामाटा रिद्धेश्वर मन्दिर निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१९	कोटगाउँ सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३५०,०००
२०	पिपले डाडा मन्दिर मर्मत	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
२१	कालिकादेवी थान मन्दिर घेराबार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२२	धारापानी कुलथान सिढी निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००

## वडा नं. ७ अन्तरगत संचालित आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	झट्टेश्वर मा.वि. रातामाटा ठुटेमाने भष्मेटोल सडक	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
२	रातामाटा धारा ट्याङ्की सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
३	मानेडाडाँ गैराटोल नाइकेटोल सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
४	पिँडडाडा कोप्टेटोल सडक	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
५	पहरेपानी सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
६	मुखियाटोल-चावाखर्क खानेपानी योजना	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५००,०००
७	सिनेटोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
८	लामागाउँ खानेपानी योजना	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
९	रातामाटा धारा ट्याङ्की निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१०	महादेव मन्दिर गैरी	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
११	धोन्द्रेखोला-झाँक्रिनीटार गोरैटो बाटो निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१२	पातलेश्वरी मन्दिर निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१३	च्यानडाडाँ मसानघाट निर्माण घोन्बोडाडाँ	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१४	ठानाडाडाँ बाघखोर मसानघाट ट्रस निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१५	हाटेचौर गोरैटो बाटो निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३५०,०००
१६	माथिल्लो मालिका देवी निर्माण भालुखोप	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५०,०००
१७	तिनमाने मसानघाट निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००

## वडा नं. ६ अन्तर्गत संचालित आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	सिम्ले गुम्बा सडक मर्मत	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
२	पातलधारी-काफलबोट सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
३	ढाडे खोला ठारे सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
४	खहरेखोला शिवालय जवाल्पुरा कटुन्जे सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
५	झाँक्रि डाडाँ सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
६	जुडी सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
७	केराधारी काफलबोट सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
८	ढाडे खोला हिले खेत सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
९	गौथली छागेखोला खानेपानी मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१०	खानीखोला बाहुनगाउँ खानेपानी मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
११	भिडे खानेपानी मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१२	सल्लेटोल ट्याङ्की निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१३	काब्राबोट पाखाबारी गौरटो बाटो	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१४	जयश्वरी ट्रस निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१५	सिम्ले प्रतिक्शालय निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१६	दुर्गादेवी मन्दिर निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
१७	गणेशथान मन्दिर निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
१८	छतिउने घाट ट्रस निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३००,०००
१९	भुमेशान विलाउने ट्रस निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२०	भोटे रुम्बा (तिल्पुङ्ग खोला) गौरटोबाटो निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२१	लाकुरी डाडाँ राधा कृष्ण मन्दिर	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२२	बरबोट प्रतिक्शालय घेराबार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
२३	वडा कार्यालय मर्मत तथा घेराबार	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००

## वडा नं. ७ अन्तरगत संचालित आयोजना विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन
१	घलेगाउँ समुह भवन	३१११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
२	स्वास्थ्य चौकी मर्मत	३१११३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१२५,०००
३	ढाँड विउरिबोट बाँसघारी सडक साविक-४	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१२५,०००
४	क्यामुनाबोट भ्याउरे आप कार्कीटोल सडक	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
५	बेसीखानी सडक मर्मत	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
६	थापामोड ताप्के पुछारटोल सडक	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
७	काल्लेखोला एक्ले बरबोट ट्याक ओपन	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
८	बरनेतढाँड अधिकारीटोल कालढुंगा सडक	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५०,०००
९	नवदर्शन रुपाकाली कार्की गाउँ सडक	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१०	सिमपानी हिलखेत सिंचाई योजना	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
११	कार्कीटोल अमबोटे रातपाटा सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१२	ठुलीवेसी भालेपानी सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
१३	रानिपानी धारा मुहुने सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
१४	हिलेखोला निवुवाबबोटे सिंचाई	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१५	चिलाउनेखोला ह्याङ्गे खानेपानी मर्मत तथा ईनटेक	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१६	खड्काटोल कटहरे खानेपानी ईनार निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५०,०००
१७	छागेखोला पाण्डेटोल खानेपानी मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१८	जुगेपानी बिसुन डाँडा ठुलो चउर खानेपानी	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
१९	रानिपानी धारा धाने साहुटोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४००,०००
२०	काल्लेखोला खुम्बरी ईनटेक निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१००,०००
२१	लाकुरी डाँडा बाजगरा खेल मैदान निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३५०,०००
२२	सिंहदेवी मन्दिर घेराबार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२३	घुम्ति डाँडा प्रतिक्षालय	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२४	रुपाकाली मन्दिर संरक्षण सपोर्ट वाल	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००
२५	७ नं. वडा कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००,०००

# प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय मार्फत विनियोजित कार्यक्रमहरु

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना\कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३१३०१०११	३११५४	लिखु नदी नियन्त्रण घिमिरेटार, लिखु तामाकोशी २	२५०००००
२	३१३०१०११	३११५४	भोटेखोला साजबोटे बस्ती संरक्षण कार्य लिखु तामाकोशी गा.पा. -०६, रामेछाप	२००००००
३	३१३०१०११	३११५४	खाडी खहरेखोला नियन्त्रण कार्य, लिखु तामाकोशी-६, रामेछाप	१५०००००
४	३१३०१०११	३११५४	लिखु नदी नियन्त्रण तथा डुम्रेवस्ती संरक्षण कार्य, लिखु तामाकोशी २ रामेछाप	४५०००००
५	३१३०१०११	३११५४	तामाकोशी अमलबोटे खिम्ती तटबन्ध कार्य, लिखु तामाकोशी गा.पा. ६, रामेछाप	३००००००
६	३१३०१०११	३११५४	खिम्तीखोला नियन्त्रण कार्य, खिम्ती बजार, लिखु तामाकोशी-६	२००००००
७	३१३०१०११	३११५४	तीन सय टोल बस्ती संरक्षण तथा तामाकोशी तटबन्ध, लिखु तामाकोशी ६	१००००००
८	३१३०१०११	३११५४	तामाकोशी अमलबोटे तटबन्ध कार्य लिखु तामाकोशी ६	१००००००
९	३१३०१०११	३११५४	लिखु नदी नियन्त्रण कार्य डुम्रेबेशी, लिखु तामाकोशी २	२००००००
१०	३१३०१०११	३११५५	ठूलो खोला रुद्रमोड सिंचाइ, लिखु तामाकोशी-४, रामेछाप	१००००००
११	३१३०१०११	३११५५	गैरी श्रीपन्चमी सिंचाइ योजना, लिखु तामाकोशी ५, रामेछाप	१००००००
१२	३१३०१०११	३११५५	चुलीडाँडा भेडिखोर सिंचाइ, लिखु तामाकोशी-७, रामेछाप	१००००००
१३	३१३०१०११	३११५५	रातुखोला तिलवारी सिंचाइ लिखु तामाकोशी-६, रामेछाप	१५०००००
१४	३१३०१०११	३११५५	खानी खोला बसेरी सिंचाइ योजना, लिखु तामाकोशी ६	१५०००००
१५	३१३०१०११	३११५५	खिम्ती सिंचाइ योजना, लिखु तामाकोशी ६ खिम्ती, रामेछाप	१००००००
१६	३१३०१०११	३११५५	जुडे तिल्पुड बेसिफाँट सिंचाइ योजना लिखुतामाकोशी गा.पा.-७, रामेछाप	१००००००
१७	३१३०१०११	३११५५	सिरिशे सिंचाइ योजना, लिखुतामाकोशी गा.पा.४, रामेछाप	१००००००
१८	३१३०१०११	३११५५	चालिसेफाँट-भैसे(कुलो सिंचाइ योजना, लिखु तामाकोशी -४, रामेछाप	१००००००
१९	३१३०१०११	३११५५	मुल मधेरो धारा आहाल सिंचाइ कुलो निर्माण, लिखु तामाकोशी, रामेछाप	१००००००
२०	३१३०१०११	३११५५	रातमाटाटार सिंचाइ योजना, लिखु तामाकोशी गा.पा.-४, रामेछाप	१००००००
कुल जम्मा				३१५०००००

# प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय मार्फत विनियोजित कार्यक्रमहरु

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४ कार्यालय, मन्थली, रामेछाप

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३१३०२०११	३११५६	ऐरमखोला-भालुखोप-मानेडाँडा खा.पा.यो. लिखु तामाकोशी गा.पा. ५, रामेछाप	१५०००००
२	३१३०२०११	३११५६	छतिउने साफटार खानेपानी योजना लिखु तामाकोशी गा.पा.-६, रामेछाप	१००००००
३	३१३०२०११	३११५६	धोबी सातभाई टोल खानेपानी योजना लिखु तामाकोशी-३, रामेछाप	१००००००
४	३१३०२०११	३११५६	खिम्ती बजार खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना, रामेछाप	१५०००००
५	३१३०२०११	३११५६	भालुखोप खा.पा. आयोजना, लिखु तामाकोशी -५, रामेछाप	१००००००
६	३१३०२०११	३११५६	भिरगाउ,कोटगाउ, कलेरिकोटगाउँ खानेपानी आयोजना लिखु ४, रामेछाप	२५०००००
७	३१३०२०११	३११५६	खाल्टे खानेपानी आयोजना, लिखु तामाकोशी ६, रामेछाप	१००००००
८	३१३०२०११	३११५६	चिलाउने खानेपानी योजना लिखु तामाकोशी गा.पा. ३, रामेछाप	१००००००
९	३१३०२०११	३११५६	टुनी खोला दुरागाउँ खानेपानी योजना लिखु तामाकोशी १, रामेछाप	१००००००
१०	३१३०२०११	३११५६	मलाते छाडखोला पैयाबोट डिपबोरीड खा.पा.यो. लिखु तामाकोशी गा.पा.- ५	१५०००००
कुल जम्मा				१३००००००

पर्यटन विकास आयोजना ईकाइ कार्यालय, काठमाडौं

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना\कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३२५००१० २	३११५९	सेतु बरुथान मन्दिर निर्माण तथा पार्क निर्माण लिखु तामाकोशी ७, रामेछाप	१००००००
२	३२५००१० २	३११५९	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण, लिखु तामाकोशी गा.पा. -६, रामेछाप	१५०००००
कुल जम्मा				२५०००००

पर्यटन विकास आयोजना कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना\कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३२५००१ ०२	३११५९	बासुकी नाग मन्दिर निर्माण लिखु तामाकोशी -६	८०००००
२	३२५००१ ०२	३११५९	ऐतिहासिक नागदह संरक्षण प्रवर्धन निर्माण कार्य लिखु तामाकोशी -५	८०००००
३	३२५००१ ०२	३११५९	भृङ्गेश्वर मन्दिर पुर्वाधार निर्माण लिखु तामाकोशी ४, रामेछाप	१००००००
४	३२५००१ ०२	३११५९	रुपाकाली मन्दिर निर्माण लिखु तामाकोशी गापा ५, रामेछाप	१००००००
५	३२५००१ ०२	३११५९	सेतुबरु सतिदेवी मन्दिर मर्मत तथा पर्खाल निर्माण लिखु तामाकोशी- ७ तिल्पुड, रामेछाप	१००००००
कुल जम्मा				४६०००००

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, मन्थली, रामेछाप

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना\कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३२९००१० १	३११५७	धोबी दलित वस्ती संरक्षण लिखु तामाकोशी ३ , रामेछाप	२००००००
२	३२९००१० १	३११५७	खानीखोला दोभान पाटी संरक्षण कार्य लिखु तामाकोशी ६, रामेछाप	१००००००
३	३२९००१० १	३११५७	खिम्ती साजबोट तटबन्धन तथा बस्ती संरक्षण कार्य लिखु तामाकोशी ६ रामेछाप	४५०००००
४	३२९००१० १	३११५७	खत्रीचौर संरक्षण योजना, लिखु तामाकोशी गा.पा.-६,रामेछाप	२५०००००
५	३२९००१० १	३११५७	हलदे जिरोकिलो सिमलबोट तामाकोशी नदि नियन्त्रण लिखु ७ रामेछाप	१००००००
६	३२९००१० १	३११५७	चम्लबोट बस्ती विपद जोखिम व्यवस्थापन लिखु तामाकोशी ७	१००००००
७	३२९००१० १	३११५७	धोबीडाँडा पहिरो नियन्त्रण(धोबी सब डिभिजन वन कार्यालय छेउ) लिखु तामाकोशी ५	१००००००
कुल जम्मा				१३००००००

पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्थली, रामेछाप


क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३३७०००१५	३११५१	लिखु करिडोर(कोलन्जोरघाट साँगुटार सिरिसे विमिरे गेलु काराण्णु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछ्योर सडक, रामेछाप, डि.पि.आर समेत)	४०५०००००
२	३३७०००१६	३११५१	हलदे धोवी शिरिसे ढाडे सडक स्तरोन्नती, लिखु तामाकोशी गा.पा.,रामेछाप	३६४५००००
३	३३७०००१६	३११५१	धोबी खोलमागाउँ गोठगाउँ साँघुटार सडक, लिखु तामाकोशी ३	२२५०००००
४	३३७०००१६	३११५१	मन्थली भुतिया खोला कठजोर धोबी सडक	३६४५००००
५	३३७०००१७	३११५१	देउरालीडाँडा पहिरे कृषि सडक लिखु तामाकोशी गाउँपालिका ६ रामेछाप	१००००००
६	३३७०००१७	३११५१	खिम्तीबेशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नती लिखु तामाकोशी -६	२५०००००
७	३३७०००१७	३११५१	कल्लेरीमोड कल्लेरी गाउँ हुँदै पोकुवेशीसम्मको सडक निर्माण लिखु तामाकोशी ४	१००००००
८	३३७०००१७	३११५१	धोबी चित्रे काङ्वा हुँदै सालुसम्म सडक निर्माण लिखु तामाकोशी ३	१००००००
९	३३७०००१७	३११५१	ढाँडे बेलौरी भैसे शहिद स्मृति हुँदै दिलौरी सडक ढलान योजना लिखु तामाकोशी २	१००००००
१०	३३७०००१७	३११५१	गौरिधारा दुरागाउँ साब्राखोला हुँदै होपिनासम्म सडक स्तरोन्नती लिखु तामाकोशी १	१००००००
११	३३७०००१७	३११५१	कृष्णमोड नागदह सडक स्तरोन्नती, लिखु तामाकोशी गा.पा., रामेछाप	३००००००
१२	३३७०००१७	३११५१	छतिउने सिरान खेत खिम्तीखोला खोला संरक्षण योजना लिखु तामाकोशी ६, रामेछाप	१५०००००
१३	३३७०००१७	३११५१	लखु रातमाटा सडक, लिखु तामाकोशी गा.पा.-४, रामेछाप	१००००००
१५	३३७०००१७	३११५१	शिवमन्दिर हुँदै कृष्णमोड सडक लिखु तामाकोशी वडा नं. - रामेछाप	३००००००
कुल जम्मा				१५१९०००००

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली, सिन्धुली

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना\कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३३७०४०११	३११५१	नागी पोखरी डाँडागाउँ ढुङ्गे सडक मर्मत लिखु तामाकोशी-४, रामेछाप	१००००००
२	३३७०४०११	३११५१	अमलबोटे सेतापहरा सडक स्तरउन्नति लिखु तामाकोशी २, रामेछाप	१५०००००
३	३३७०४०११	३११५१	सिमलडाँडा गैरी धोबी सडक स्तरोन्नति लिखु तामाकोशी-६, रामेछाप	५००००००
जम्मा				७५०००००

सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक, काभ्रेपलान्चोक

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	ख.शी.नं.	आयोजना\कार्यक्रमको नाम	रकम
१	३५००१०११	२६४१३	रामेछाप युनेस्को संगी शिक्षा कार्यक्रम नेपाल लिखु तामाकोशी गापा-६ रामेछाप अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि सिप विकास कार्यक्रम	१००००००
२	३५००१०११	२६४२२	बिर्खेश्वर आवासीय मा.वि. खोलमागाउँ बिजुलिकोट रामेछाप, विद्यालय घेराबार	१५०००००
३	३५००१०११	२६४२२	तामाकोशी जनजागृत मा.वि. घेरावार, लिखु तामाकोशी ६	१००००००
४	३५००१०११	२६४१३	झट्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयको पुर्वाधार निर्माण, लिखु तामाकोशी गा.पा. ५	२००००००
कुल जम्मा				५५०००००



बागमती प्रदेश सरकार  
सामाजिक विकास मन्त्रालय  
सामाजिक विकास कार्यालय  
काभ्रेपलान्चोक

पत्र संख्या: ०२३१००९  
चलानी नम्बर: ११५

मिति: २०८२/०७/२५

विषय: जानकारी सम्बन्धमा।

श्री लिखुतामाकोशी गाउँपालिका,  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रामेछाप।

यस कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार रामेछाप जिल्लाको तहोत स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी तपशिल बमोजिम परिभाषित कार्यक्रम र बजेट प्राप्त भएको ज्वहोरा अवगत गराउँदै उक्त कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तहोतबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि अनुरोध छ।

तपशिल:

धीतिक पुर्वाधार निर्माण तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	बजेट रु.
१	तामाकोशी जनजागृत मा.वि. घेरावार, लिखुतामाकोशी ६	७००,०००
२	झट्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयको पुर्वाधार निर्माण, लिखु तामाकोशी गा.पा. ५	१,४००,०००
३	बिर्खेश्वर आवासीय मा.वि. खोलमागाउँ बिजुलिकोट रामेछाप, विद्यालय घेरावार	१,०००,०००
जम्मा रु.		३,१००,०००

सामाजिक विकास तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	बजेट रु.
१	रामेछाप युनेस्को संगी शिक्षा कार्यक्रम, लिखुतामाकोशी गा.पा.६, रामेछाप अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका महिला हरूका लागि सिप विकास तालिम	७००,०००
कुल बजेट रु.		३,८००,०००

(रनमाया प्याक)  
कार्यालय प्रमुख

फोन नं. ०११-६६१४२२

ईमेल: sdokavre@gmail.com



आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको भुगोलभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू हुने खर्च रकम

क्र.स.	बागमती प्रदेश सरकार\मातहतका कार्यालयको नाम	सम्पर्क ठेगाना	आयोजनामा विनियोजित बजेट	सम्पर्क
1	उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, रामेछाप	मन्थली १ रामेछाप	५०००००	<a href="https://icoramechhap.bagamati.gov.np/">https://icoramechhap.bagamati.gov.np/</a>
2	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	मन्थली, रामेछाप	३१५०००००	<a href="https://wridramechhap.bagamati.gov.np/">https://wridramechhap.bagamati.gov.np/</a>
3	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४ कार्यालय,	मन्थली, रामेछाप	१३००००००	<a href="https://wssdramechhap.bagamati.gov.np/">https://wssdramechhap.bagamati.gov.np/</a>
4	पर्यटन विकास आयोजना ईकाइ कार्यालय, काठमाडौं	काठमाडौं	२५०००००	<a href="https://uoktdp.bagamati.gov.np/">https://uoktdp.bagamati.gov.np/</a>
5	पर्यटन विकास आयोजना कार्यालय, हेटौडा	हेटौडा, मकवानपुर	४६०००००	<a href="https://uoktdp.bagamati.gov.np/">https://uoktdp.bagamati.gov.np/</a>
6	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, मन्थली	मन्थली, रामेछाप	१३००००००	<a href="https://swco.ramechhap.bagamati.gov.np/">https://swco.ramechhap.bagamati.gov.np/</a>
7	पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्थली	मन्थली, रामेछाप	१५१९०००००	<a href="https://idoramechhap.p3.gov.np/en/">https://idoramechhap.p3.gov.np/en/</a>
8	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीमाडी, सिन्धुली	७५०००००	<a href="http://udbosindhuli.bagamati.gov.np/">http://udbosindhuli.bagamati.gov.np/</a>
9	सामाजिक विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक,	धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोक	५५०००००	
	कुल जम्मा		२३०००००००	

# दोस्रो चौमासिक/तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३




# दोस्रो चौमासिक/तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३



वडा नं.१ दुरागाउँ



सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३




वडा नं. २ सैपु



सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३




वडा नं. काड्वा




सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३




वडा नं.४ बिजुलीकोट



सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३




वडा नं.५




सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३




वडा नं.६ खिम्ती



सिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.ब २०८२/०८३



वडा नं.७




आ.व. : २०८२/८३ अवधी : २०८२/०४/०१-२०८२/१२/२७ बजेट प्रकार : पूंजीगत रु. हजारमा


क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
<b>८०३२४५०५१०१ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका</b>							
१	घलेगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ७	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१०,००	९,७५	९७.५५	९७.५६
२	खालीटार स्वारा थामडाडा सडक स्तरोन्नती वडा नं. ६	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२०,००	१९,२०	९६.००	९६.०१
३	धोबी नागी कालोपत्रे सडक (दायित्व)	३११५१	आन्तरिक श्रोत	२,८०,००	१,९५,२७	६९.७४	६९.७५
४	कल्लेरी पोकुबेसी सडक स्तरोन्नती वडा नं. ४	३११५१	आन्तरिक श्रोत	२०,००	१९,३८	९६.९३	९६.९४
५	नागी कोटगाउँ कालोपत्रे सडक आयोजना	३११५१	आन्तरिक श्रोत	२,००,००	१,३२	०.६६	०.६७
६	ज्यामिरे लिफ्ट सिंचाई योजना	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००	४,८०	९६.००	९६.०१
७	छतीवने सिंचाइ योजना वडा नं. ६	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	३,००	१००.००	१००.०१
८	छतीवने सिंचाइ योजना वडा नं. ६	३११५५	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२,००	०	१००.	१००.०२
९	ढाडखोला कुसुण्डे बैसी सिंचाई योजना वडा नं. ६	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००	४,८०	९६.००	९६.०१
१०	आइतबारे थान व्यवस्थापन तथा सिडि निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	६,००	६,००	१००.००	१००.०१
११	बहुवर्षीय आयोजना (गुम्बा) कार्यान्वयन	३११५९	आन्तरिक श्रोत	२,००,००	२३,८०	११.९०	११.९१
१२	ढाडे महादेव मन्दिर ट्रस निर्माण वडा नं. २	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००	३,८०	९५.२१	९५.२२
१३	दायित्व सिर्जना भएका अन्य टुक्रे आयोजनाहरु	३११५९	आन्तरिक श्रोत	२५,००	२०,११	८०.४५	८०.४६
१४	नागदह स्वास्थ्य भवन निर्माण	३११६१	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	५,७१	५,७१	९९.९४	९९.९५

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	साउनेपानी-केराबोटे-खोलाखर्क सडक निर्माण	३११७१	सरकार - समानिकरण अनुदान	१७,००	१४,४०	९६.००	९६.०१
२	आपतकालिन सडक मर्मत	३११७१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,८६	२,४७	८७.७३	८७.७४
३	तीनचुली कालिखोला होपिना सिँचाई योजना	३११७७	सरकार - समानिकरण अनुदान	६,७०	६,३९	९८.३७	९८.३८
४	रामदासे भदौरे सिँचाई	३११७७	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१
७	गुरुङ देवाली थान व्यवस्थापन	३११७९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१
६	सामुदाय हल व्यवस्थापन थापाडाँडा	३११७९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,४०	२,३०	९६.००	९६.०१

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रामेछाप आ.व २०८२/०८३



वडा नं.१ दुरागाउँ




क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	पहरे थलावास सडक मर्मत योजना	३११७१	सरकार - समानिकरण	३,७०	३,३३	९७.३४	९७.३७
२	माझकटेरी कान्ले सडक मर्मत योजना	३११७१	सरकार - समानिकरण	४,००	३,८४	९६.००	९६.०१
३	सेतीखोला सेतीखेत कुलो मर्मत योजना	३११७७	सरकार - समानिकरण	७०	४४	८८.७७	८८.७६
४	विमिरे सिँढि निर्माण योजना	३११७९	सरकार - समानिकरण	३,००	२,८७	९५.७८	९५.७९
५	ढाडे यात्रु प्रतिक्षालय योजना	३११७९	सरकार - समानिकरण	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१
६	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	३११६१	सरकार - समानिकरण	२,००	१,९८	९९.४४	९९.४७
७	अरुणोदय मा.वि. भवन व्यवस्थापन	३११६१	सरकार - समानिकरण	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बागमती प्रदेश रमोजुप आ.व २०८२/०८३



वडा नं. २ सैपु



### ८०३२४५०५२०३ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.३

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	थेराखोला पुल निर्माण	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,५०	२,३२	९२.८७	९२.८८
२	विपद् सडक मर्मत तथा सरसफाई	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	३,००	१००.००	१००.०१

### ८०३२४५०५२०४ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.४

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	भिरगाउँ सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	३१११३	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१
२	ढुङ्गेरे खोला कल्भर्ट निर्माण	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,८४	९२.३९	९२.४०
३	पिपल गैया हुँदै बोझालाम सडक	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,६२	२,४६	९४.२१	९४.२२
४	बोवसे कुलो निर्माण	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,६०	१,५३	९६.००	९६.०१
५	दुषिम सिँचाई कुलो व्यवस्थापन	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८१	९३.७६	९३.७७
६	सदुम खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	३११५६	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९०	९५.१४	९५.१५
७	सतामाटा चुने पँधेरो निर्माण	३११५६	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०	१,४८	९९.२८	९९.२९
८	विपद् तथा आपतकालिन कोष	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	४,५०	४,५०	१००.००	१००.०१
९	कोटगाउँ सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,५०	३,३६	९६.००	९६.०१
१०	सतामाटा रिद्धेश्वर मन्दिर निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१

## ८०३२४५०५२०५ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.५

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	मुखियाटोल-चावाखर्क खानेपानी योजना	३११५६	सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००	४,८०	९६.००	९६.०१
२	तिनमाने मसानघाट निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१
३	च्यानडाडाँ मसानघाट निर्माण घोन्बोडाडाँ	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	३,००	१००.००	१००.०१
४	ठानाडाडाँ बाघखोर मसानघाट ट्रस निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	३,००	१००.००	१००.०१
५	पातलेश्वरी मन्दिर निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८४	९४.७३	९४.७४
६	धोन्द्रेखोला-झाँक्रिनीटार गौरेटो बाटो निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१

## ८०३२४५०५२०६ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.६

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	ज्यामिरे लिफ्ट सिंचाई योजना	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००	४,८०	९६.००	९६.०१
२	छतीवने सिंचाइ योजना वडा नं. ६	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	३,००	१००.००	१००.०१
३	छतीवने सिंचाइ योजना वडा नं. ६	३११५५	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२,००	०	१००.	१००.०२
४	ढाडखोला कुसुण्डे बेंसी सिंचाई योजना वडा नं. ६	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००	४,८०	९६.००	९६.०१
५	खालीटार स्वारा थामडाडा सडक स्तरोन्नती वडा नं. ६	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२०,००	१९,२०	९६.००	९६.०१

८०३२४५०५२०६ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.६

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	सिम्ले गुम्बा सडक मर्मत	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०	१,४४	९६.००	९६.०१
२	पातलधारी-काफलबोट सडक स्तरोन्नती	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,६९	८४.६२	८४.६३
३	जुडी सिंचाई	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०	१,४४	९६.००	९६.०१
४	केराधारी काफलबोट सिंचाई	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१
५	ढाडे खोला ठारे सिंचाई	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१
६	सल्लेटोल ट्याङ्की निर्माण	३११५६	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१
७	गिढे खानेपानी मर्मत	३११५६		१,५०	१,४४	९६.००	९६.०१
८	गौथली छानेखोला खानेपानी मर्मत	३११५६	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०	१,४४	९६.००	९६.०१
९	खानीखोला बाहुनगाउँ खानेपानी मर्मत	३११५६	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०	१,४४	९६.००	९६.०१
१०	छतिउने घाट ट्रस निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	३,००	१००.००	१००.०१
११	गणेशथान मन्दिर निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००	९६	९६.००	९६.०१
१२	भोटे रुम्बा (तिल्पुङ्ग खोला) गोरैटोबाटो निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९९	९९.६५	९९.६६
१३	विपद् व्यवस्थापन	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००	४,००	१००.००	१००.०१
१४	दुर्गादेवी मन्दिर निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००	३,९४	९८.५३	९८.५४
१५	बरबोट प्रतिक्षालय घेराबार	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०	१,४४	९६.००	९६.०१
१६	भुमेथान चिलाउने ट्रस निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	२,००	१००.००	१००.०१
१७	जयश्वरी ट्रस निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००	२,८८	९६.००	९६.०१
१८	सिम्ले प्रतिक्षालय निर्माण	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१
१९	काब्राबोट पाखाबारी गोरैटो बाटो	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१

## ८०३२४५०५२०७ लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.७

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	बेसीखानी सडक मर्मत	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९१	९५.९५	९५.९६
२	ढाँड चिउरीबोट बाँसघारी सडक साविक-४	३११५१	सरकार - समानिकरण अनुदान	१,२५	१,२०	९६.००	९६.०१
३	सिमपानी हिलखेत सिंचाई योजना	३११५५	सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००	३,८०	९५.१४	९५.१५
४	रुपाकाली मन्दिर संरक्षण सपोर्ट वाल	३११५९	सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००	१,९२	९६.००	९६.०१
५	घलेगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ७	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१०,००	९,७५	९७.५५	९७.५६

## ८०३२४५०५५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)

खोलाखर्क झोपु लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, ३११५१ सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [ आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)] ६,०० ० ०.०० ०

## ८०३२४५०५५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	धोबी दिलौरी सडक स्तरोन्नती योजना वडा नं. ५,४,२	३११५१	आन्तरिक श्रोत	३९,९०	०	०.००	०.०१
२	धोबी दिलौरी सडक स्तरोन्नती योजना वडा नं. ५,४,२	३११५१	प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,३३,००	०	०.००	०.०१
३	धोबी बजार फोहोर व्यवस्थापन योजना वडा नं. ५,३	३११५८	प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,२६,००	०	०.००	०.०१
४	धोबी बजार फोहोर व्यवस्थापन योजना वडा नं. ५,३	३११५८	आन्तरिक श्रोत	३७,८०	१४,१०	३७.३०	३७.३१

# ८०३२४५०५५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	स्वास्थ्य चौकी लिखु तामाकोशी २	३१११२	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	१०००	०	०.००	०
२	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदहीकरण, लिखु तामाकोशी-६	३१११३	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	२०००	०	०.००	०
३	नागदह स्वास्थ्य चौकी सुदहीकरण, लिखु तामाकोशी-५	३१११३	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	१०००	०	०.००	०
४	पशु स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन तथा व्यवस्थापन, वडा नं. ६	३११३१	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	५००	०	०.००	०
५	जगमाने साउनेपानी खापिङ साम्ब्राखोला सडक स्तरोन्नती	३११५१	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	५०००	०	०.००	१२
६	चण्डीडाँडा गजिन्द्र गिदान चौर सडक	३११५१	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	२५००	१३८३	५५	८७
७	पोकुबेसी सिँचाई आयोजना, लिखु तामाकोशी ४	३११५५	प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	२५,००	१९	०.८०	३४
८	सिँचाई कुलो स्तरीकरण, लिखु तामाकोशी ४	३११५५	प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	५००	०	०.००	३७
९	बुर्पा खानेपानी योजना, वडा नं. १	३११५६	प्रदेश - विशेष अनुदान पुँजीगत	६५००	०	०.००	०
१०	हिले खानेपानी आयोजना, लिखु तामाकोशी ६	३११५६	प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	२५,००	१४,६९	५८.८०	८८.८१

# आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया

## योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पारित गरेको ७ दिन भित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रमुखलाई खर्चको अख्तियारी दिइसक्नुपर्ने,

अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिन भित्र निर्धारित ढाँचामा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्नेछ।

योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा र एकाइ प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

## क्रमशः

प्राप्त कार्यतालिका उपर कुनै संशोधन आवश्यक देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुझाव दिन सक्नेछ, यसरी सुझाव प्राप्त भएमा सो समेत समावेश गरी संशोधित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायले पुनः पेश गर्नुपर्नेछ।

सबै विभाग/महाशाखा/शाखा र एकाइ प्रमुख र वडा सचिवबाट प्राप्त कार्ययोजनालाई एकिकृत गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकिकृत कार्ययोजना कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

# आयोजना कार्यान्वयन प्रकृया

- योजना कार्यान्वयन कार्ययोजनाको स्वीकृती
- बजेटको एकीन
- स्टिमेट तथा डिजाइन तयारी
- लागत अनुमान स्वीकृति
- खरिद विधिको छनोट
- सम्झौता गर्ने
- कार्ययोजना पेश गर्न लगाउने
- कार्यादेश दिने



# खरिद विधि

(क) मालसामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा

- अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वानगरी
- राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वानगरी
- सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानगरी
- सोझै खरिद गरी
- उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई
- अमानतबाट
- एकमुष्ट दर विधिबाट
- क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट
- लिमिटेड टेण्डरिङ्ग विधिबाट
- बाइ ब्याक मेथड विधिबाट

खरिद विधि.....

(ख) परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा

- प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी
- सोझै वार्ताबाट

# आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी

# आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी

पदाधिकारी	जिम्मेवारी
अध्यक्ष वा प्रमुख	बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने, समन्वय गर्ने, कुनै समस्याको समाधान गर्ने।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख	अनुगमन गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्ने।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	कार्ययोजना तयार गर्ने, शाखा तथा वडालाई जिम्मेवारी दिने, खरिद विधिको छनोट गर्ने, अनुगमन गर्ने, भुक्तानी दिने।
सम्बन्धित शाखा प्रमुख	उपभोक्ता समितिको गठन गराउने, अभिलेख राख्ने, अनुगमन समितिको सदस्य सचिव भई कार्य गर्ने, भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने।

पदाधिकारी	जिम्मेवारी
प्राविधिक (पूर्वाधार) कर्मचारी	पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यको सर्वेक्षण गर्ने, डिजाइन गर्ने, लागत अनुमान तयारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, सम्झौता गर्ने पक्षलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने।
वडास्तरीय योजनाको हकमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष	उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, वडास्तरीय योजनाको अनुगमन गर्ने, गापा नपा स्तरीय योजनाको भुक्तानी सिफारिस गर्ने।
सम्झौता गर्ने पक्ष	डिजाइन तथा स्टिमेट तयार गर्न सहयोग गर्ने, स्टिमेट अनुसारको काम सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण गर्ने, अनुगमनको समन्वय गर्ने।
विषयगत समितिका सदस्यहरु	अनुगमन गर्ने कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या समाधानको लागि समन्वय गर्ने।

# अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

लगानी

बजेट, जनशक्ति

नतिजा

सिंचाइ कुलो २ किमि

उपलब्धि

सिंचाइ सुविधा

प्रभाव

तरकारी खेतीका कारण  
गरिबी न्यूनीकरण

अनुगमन

मूल्याङ्कन

अनुगमन

पानी पुगेन  
नि !

मूल्याङ्कन

किन यति  
सानो भयो ?



## अनुगमनका प्रकार

- निरन्तर अनुगमन
- दिगोपनाको अनुगमन



## अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी

- स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावलीले तोकेको पदाधिकारी।
- उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४)
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित शाखा प्रमुख (नियमित कार्य)
- वडा स्तरीय आयोजनाको हकमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू



## अनुगमनका तरिकाहरू

- नियमित प्रतिवेदन लिएर
- स्थलगत अवलोकन गरेर
- सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर
- नागरिक समाजका संस्थाहरू परिचालन गरेर (मिडिया आदि)
- सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता विधिहरू मार्फत



## अनुगमन कस्तो आयोजनाको गर्ने ?

- गा.पा. वा न.पा.बाट स्वीकृत कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको ।
- गा.पा. वा न.पा.बाट लगानी भएको आयोजनाहरूको ।
- नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत साधन मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको ।
- गा.पा. वा न.पा.को क्षेत्रभित्र गैरसरकारी सस्था मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको ।





# आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरणको आधार तथा मापदण्ड

आयोजनाको नाम	प्राथमिकता निर्धारणका आधार र अङ्कभार									
	स्थानीय विकासको प्राथमिकता क्षेत्रभित्रको (१५)	सम्भाव्यता अध्ययनमा सम्भाव्य देखिएको (१०)	BES, IEE वा EIA बाट उपयुक्त देखिएको (१०)	जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरिग, कुनै कानूनी समस्या वा स्थानीय अवरोध नरहेको (१५)	आयोजना छनौटमा विषयगत समितिको संलग्नता (१०)	स्थानीय आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने रणनीतिक महत्त्व भएको (२०)	सामाजिक समावेशीकरणमा योगदान (१०)	दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तमा योगदान (१०)	कुल प्राप्ति	प्राथमिकता क्रम
अङ्कको आधार	पहिलो प्राथमिकताको लाई पूर्णाङ्क र त्यसपछि क्रमशः ०.२५ का दरले अङ्क घटाउँदै जाने र प्राथमिकता क्षेत्रमा नपरेको भए शून्य अङ्क दिने	सम्भाव्य देखिएको भए पूर्णाङ्क नभए शून्य अङ्क दिने	सम्भाव्य देखिएको भए पूर्णाङ्क नभए शून्य अङ्क दिने (गर्नु पर्ने आयोजना/ कार्यक्रमलाई पूर्णाङ्क दिने)	सुरक्षा तीन विषयको ४/४ र चौथो विषयको ३ पूर्णाङ्क हुने । समस्या नभएको विषयमा पूर्णाङ्क र भएको विषयमा शून्य अङ्क दिने	सम्बन्धित विषयगत समितिमा छलफल भई सिफारिस भएकोमा पूर्णाङ्क नभएमा शून्य अङ्क दिने	उत्पादन वृद्धि, स्थानीय सरकारको आय वृद्धि, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा योगदानका आधारमा प्रत्येकका लागि अधिकतम ४ अङ्क दिने)	लक्षित वर्गको सहभागिता / समावेशीकरण, सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र लाभको वितरणमा समन्यायिकताका आधारमा प्रत्येकका लागि अधिकतम २.५ अङ्क दिने)	दुई भन्दा बढी लक्ष्यमा योगदान दिने - १० अङ्क दुईवटा लक्ष्यमा योगदान दिने - ७ अङ्क एउटा लक्ष्यमा योगदान दिने - ५		
उदाहरण: वडा कार्यालय भवन निर्माण	८ (१० नं. प्राथमिकता)	१०	१०	१२	८	७	५	५	६५	२३ (बो भन्दा बढी अङ्क ल्याउने २२ आयोजना रहेको अवस्थामा)

पेस गर्ने (शाखा प्रमुख)

प्रमाणित गर्ने (प्र.प्र.अ.)

# स्रोत अनुमान समितिबाट बजेट सीमा निर्धारण गर्दा

निर्णयको व्यहोरा (नमूना)

आगामी आ.व. २०... /.... समेत ३ आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा ..... महाशाखा/शाखा/एकाइ/बडा कार्यालयलाई रु. .... को बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित सीमा मध्ये चालु खर्चतर्फ रु. .... तथा पूँजीगत खर्चतर्फ रु. .... छुट्याइएको छ। उक्त बजेट सीमाको विषयक्षेत्रगत बाँडफाँट देहाय अनुसार रहेको छ:

विषयगत क्षेत्र	बजेट सीमा (रु. हजारमा)				बजेटको स्रोत				कैफियत
	कूल	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	आन्तरिक स्रोत	नेपाल सरकार	प्रदेश सरकार	ऋण तथा अन्य	
सुशासन तथा संस्थागत विकास									
सामाजिक विकास									
आर्थिक विकास									
पूर्वाधार									
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन									
जम्मा									

.....  
प्रेस गर्ने (शाखा प्रमुख)

.....  
प्रमाणित गर्ने (प्र.प्र.अ.)

# बस्तीस्तरीय योजना तर्जुमा भेलाको उपस्थिति

क्र. सं.	भेलाको स्थान (बस्ती/टोल र वडा)	भेला सम्पन्न भएको मिति	माग/सङ्कलन भएका आयोजना/ कार्यक्रमको सङ्ख्या	भेलामा सहभागीको सङ्ख्या									
				कूल सङ्ख्या	महिला	दलित	जनजाति	मुस्लिम	मधेसी	बालबालिका	ज्येष्ठ नागरिक	अपाङ्गता भएका	अन्य लक्षित वर्ग (खुलाउने)

.....  
प्रेस गर्ने (शाखा प्रमुख)

.....  
प्रमाणित गर्ने (प्र.प्र.अ.)



# योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

- उ.स. मार्फत संचालित योजनाहरूको हकमा अभिलेख राख्न, श्रेष्ठा तयारी, सम्झौता देखि फरफारकको समस्या,
- अधिक रकमान्तर हुनु
- विलिङ्गमा समस्या छ, साना योजनाहरूको पनि म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्था
- उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पदाधिकारी छनौटमा ध्यान नपुराइएको अवस्था
- आषाढ २४ कुनै परिपाटी अझै कायम
- एकै प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुइ थरी नीति लिने परिपाटी
- ठेक्का मार्फत भएका योजनाहरूको रोयल्टी लिने/नलिनेमा
- योजनाहरूको ठेक्का खोल्नु पूर्व पालना गर्नु पर्ने शर्तहरूको ख्याल नगरिने
- कार्य विवरण वारे ज्ञान नहुनु (सबै आफै)
- रोयल्टी सम्बन्धमा

# समाधानका उपायहरू- चुनौतीहरू

- ❑ छोटो अवधिको भए पनि तालिम दिने
- ❑ योजना तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यान पुराउने, हचुवाको भरमा छनोट नगर्ने
- ❑ सामान ल्याउँदा नै विल काट्ने/तालिम
- ❑ विदेश जाने भिसा लगाएका लाभग्राहीहरू नराख्ने
- ❑ कार्य योजना अनुसार कार्य गर्न सवैले अधिक पहल गर्ने नीतिगत स्पष्टता जरुरी रहेको,
- ❑ खरिद समितिको निर्णय, ल.ई. स्वीकृति जस्ता कुराहरूलाई गौण मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य,
- अपुग रकमका कारण योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा देखिनु अर्थात् पर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन पनि नगरिनु,
- बेमौसमी योजना माग गर्ने परम्परा हाबी हुनु,
- अबण्डामा बजेट राख्ने परम्पराले प्राथमिकता पाउनु,
- योजना तर्जुमा गर्दा Cost Benefit Analysis नगरी योजना तर्जुमा गर्नु,
- बहुवर्षे तथा ठुला योजनाको मात्रा न्यून हुनु

# कार्यसम्पादन गर्दा आइपरेका समस्या/चुनौतीहरु:

- योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखाको मुख्य कार्य योजना कार्यान्वयन नै रहेकाले योजना कार्यान्वयनमा देखा पर्ने समस्याहरु नै योजना शाखाका मुख्य समस्या तथा चुनौती हुने गर्दछन । ति समस्याहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।
- ✓ स्थानीय तहमा प्रायः छरिएर रहेका टुक्रे योजनाहरु तर्जुमा तथा स्वीकृत हुने हुदाँ ति योजना कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरु आइपर्ने जस्तै:
- ✓ उपभोक्ता समिति गठन, फरक योजनाको लागि छुट्टै फाइल खडा गर्नुपर्ने अर्थात् ठूलो र साना योजना कार्यान्वयन प्रकृया एउटै हुने हुदाँ साना योजनाले गर्दा कार्यबोझ बढ्ने,
- ✓ स-साना योजनाहरुको प्रतिफल पनि कम हुने,
- ✓ उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउँदा जनसहभागिता जुटाउन कठिनाई, माग र आवश्यकताका आधारमा नभई व्यक्ति विशेष योजना तर्जुमा हुने,

## समस्या न्यूनिकरणका उपायहरु/सुझावहरु:

- माथि उल्लेखित समस्याहरु समाधानका लागि देहाय बमोजिमक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ: माग र आवश्यकतामा आधारित योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी ति योजनालाई लाग्ने रकम पूर्व अनुमान गरी बजेट बिनियोजन गर्ने,
- ठुला तथा बहुबर्षिय योजनाहरुलाई विशेष जोड दिने
- गुणस्तरीय र समयमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने,
- बजेट बिनियोजनमा राजनीतिकरण भागवण्डा नगरी आवश्यकताका आधारमा गर्ने ।

# जानकारीको लागि

माथि उल्लिखित विवरणमा संक्षिप्त र मुख्य मुख्य कुराहरु समावेश गरिएको छ । वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण विवरण हेर्न सक्नु हुनेछ । केही दिनपछि गाउँपालिकाको वेवसाइट

[www.likhutamakoshimun.gov.np](http://www.likhutamakoshimun.gov.np) मा हेर्न सकिनेछ।

## दस्तावेज

शाखा / इकाई	सरकार	कानून	आर्थिक वर्ष	दस्तावेज	कानून	आर्थिक वर्ष
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	-Any-	-Any-	-Any-	Apply		
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			रामेछाप जिल्ला दररेट_२०८२-०८३.pdf		२०८२/८३
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार			आयोजना कार्यान्वयन कार्यतालिका.pdf	योजना	२०८२/८३
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	प्रदेश सरकार			Draft_Survey_Design_Guidelines_of_Roads.pdf	निर्देशिका	२०८०/८१
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	प्रदेश सरकार			Road_Maintenance_Guidelines_2080.pdf	निर्देशिका	२०८०/८१
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	प्रदेश सरकार			प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली_२०८०.pdf	नियमावली	२०८०/८१
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	प्रदेश सरकार			खित्तिय हस्तान्तरण २०८२-०८३ (प्रदेश सरकार).pdf	योजना	२०८२/८३
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			१३ संघीय विशेष अनुदानका योजनाहरु २०८२-०८३.pdf	योजना	२०८२/८३
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			१४ संघीय समपूरक आयोजनाहरु २०८२-०८३.pdf	योजना	२०८२/८३
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			१२ समपूरक अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२.pdf	कार्यविधि	२०८१/८२
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			११ समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि -२०८१.pdf	कार्यविधि	२०८१/८२
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			१० विशेष अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२.pdf	कार्यविधि	२०८१/८२
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार			९ विशेष अनुदान कार्याविधि २०८१.pdf	कार्यविधि	२०८१/८२
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	प्रदेश सरकार			६ प्रदेश-विशेष अनुदान-सम्बन्धी-कार्याविधि,-२०७७(बागमती प्रदेश).pdf	कार्यविधि	२०८१/८२

योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार	सार्वजनिक खरिद (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf	नियमावली	२०७८/७९
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार	विद्युत्ति खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf	निर्देशिका	२०८०/८१
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार	ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका_२०७८.pdf	निर्देशिका	२०७८/७९
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	संघीय सरकार	भवन निर्माण मापदण्ड.pdf	मापदण्ड	२०७५/७६
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८.pdf, वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८.docx	दिग्दर्शन	२०७८/७९
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	१० अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf, १० अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.doc	कार्यविधि	२०७८/७९
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	९ सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf, ९ सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.doc	कार्यविधि	२०७९/८०
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	८ रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१.pdf, ८ रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१.docx	कार्यविधि	२०८१/८२
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	७ योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf, ७ योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.docx	कार्यविधि	२०७९/८०
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	६ भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड तथा आधार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१.pdf, ६ भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड तथा आधार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१.docx	कार्यविधि	२०८१/८२
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	५ टोल विकास समिति तथा संस्था (दर्ता तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०.pdf, ५ टोल विकास समिति तथा संस्था (दर्ता तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०.docx	कार्यविधि	२०८०/८१
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf, ३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.doc	कार्यविधि	२०७७/७८
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	२ उपभोक्ता समिति तथा संस्था (दर्ता तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf, २ उपभोक्ता समिति तथा संस्था (दर्ता तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.docx	कार्यविधि	२०७९/८०
योजना तथा भौतिक पूर्वाधार शाखा	स्थानिय सरकार	१ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf, १ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.docx	कार्यविधि	२०७७/७८

# गाउँपालिकाका अवसर, संभावना र चुनौतिहरू

## अवसर र संभावना


- ✓ जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार (Government to the Door.)
- ✓ विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन बढाइ आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने ।
- ✓ विभिन्न कृषि सडकहरूको स्तर उन्नति गरी सहज यातायातको आगमन ।
- ✓ कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरणको पहुँच स्थापना ।
- ✓ माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय र सरकारी विद्यालयको विश्वसनियतामा बढावा गर्न सकिने ।
- ✓ गाउँपालिका स्तरिय अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँच तथा विशेषज्ञ सेवा दिन सकिने ।
- ✓ बालविवाह, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा अन्त्य गरी बालमैत्री स्थानीय शासन, ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवको सदुपयोग र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सिपको सदुपयोग र संरक्षण गरी समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने



लिखु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

यी तस्विरहरुको सन्देश के हुन सक्छ ?

Team Work



AHAJOKES.COM



सार्वजनिक सुनुवाई २५ भदौ २०७१



Teamwork occurs when diverse abilities and insights join together to work toward a common goal.



यी तस्विरहरुको सन्देश के हुन सक्छ ?



# समयको व्यवस्थापन : दैनिक र आवधिक

- दैनिक कार्यतालिका
- साप्ताहिक कार्यतालिका
- मासिक कार्यतालिका
- तीन महिने योजना
- ६ महिने योजना
- १ वर्षे योजना
- ५ वर्षे लक्ष्य .....



धैर्यताको लागि धन्यवाद !




हामी सबैको दिन शुभ रहोस् !

यहाँहरुको कुनै जिज्ञासाहरु ?



तस्विरहरु

# स्मार्टफोन फोटोग्राफीले विकास निर्माणको अभिलेख देखाउने आधार



# लिखु तामाकोशी गाउँपालिका एवं सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु



# वडा नं. १ कार्यालय दुरागाउँ



# निर्माण सम्पन्न २ नं. वडा कार्यालय, सैपु



# वडा नं. ३ कार्यालय, काङ्वा



# ४ नं. वडा कार्यालय बिजुलिकोट



# निर्माणाधीन ५ नं. वडा कार्यालय, नागदह



# निर्माणाधीन ६ नं. वडा कार्यालय, खिम्ती



# निर्माणाधिन ७ नं. वडा कार्यालय तिल्पुङ



# सार्वजनिक सेवा प्रवाहका केहि तरिवरहरु



# निर्वाचन विशेष कार्यक्रम




# निर्वाचन विशेष कार्यक्रम



# निर्माणाधीन उर्गेन मुतोक छवडालिङ्ग गुम्बा



# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



लिसु तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
धोवी, रामेछाप  
बागमती प्रदेश, नेपाल  
**आयोजना सूचना पाटी**

आयोजनाको नाम: रातामाटा चुनिपेढेरो विभिन्न उपभोक्ता समिति  
आयोजना संचालन गर्ने कार्यालय/कार्यक्रमको नाम: लिसु तामाकोशी गाउँ  
उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम र सम्पर्क नं.: दुर्गा हरि दाहाल  
उपभोक्ता समितिको सचिवको नाम र सम्पर्क नं.: कृष्ण प्रसाद दाहाल  
उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षको नाम र सम्पर्क नं.: लक्ष्मी देवि दाहाल  
कुल विनियोजित रकम: रु. १,५०,०००।-  
आयोजनाको अनुमानित कुल लागत रकम: रु. १,६१,४७३.१०  
७.१. आयोजनामा कार्यालयबाट व्यहोर्ने लागत रु. १,४४,०००।-  
७.२. जन सहभागीतबाट व्यहोर्ने लागत रु. १७,४७३.१०।-  
७.३. आयोजनामा लगानी गर्ने अन्य निकायको नाम र व्यहोर्ने लागत रकम  
आयोजना सम्पत्ती मिति: २०८२/०८/१३  
आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति: २०८२/११/११  
१०. आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या: ४००

# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



# आयोजना अनुगमनका केही तरिवरहरू


**सिन्धु तामाकोशी गाउँपालिका**  
 वडा कार्यालय  
 रामेछाप, नेपाल  
 सन् २०७२

**आयोजना सूचना पाटी**

आयोजनाको नाम: आइएमरे शत शतकस्यम तथा सिर्षि सिर्षा उपरीत्य समिति  
 आयोजना संचालन गर्ने कार्यलय/कार्यालयको नाम: सिन्धु तामाकोशी गाउँपालिका  
 उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम र सम्पर्क नं.: भद्रक बहादुर मगर, ९७६३४८८८८  
 उपभोक्ता समितिको सचिवको नाम र सम्पर्क नं.: बेल बहादुर प्लुता, ९८६५००९८८८  
 उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षको नाम र सम्पर्क नं.: प्यारी बापु मगर, ९८८६९९८८८  
 कुल विनियोजित रकम: रु. ६,००,०००।-  
 आयोजनाको अनुमानित कुल लागत रकम रु. ६,७७,७२६.३०  
 ७.१. आयोजनामा कार्यसंचालन व्यहोर्ने लागत रु. ५,७६,०००।-  
 ७.२. उच्च सडकजिताबाट व्यहोर्ने लागत रु. ७१,७२६.३०।-  
 ७.३. आयोजनामा सवानी गर्ने अन्य तिक्काको नाम र व्यहोर्ने लागत रकम रु.:  
 आधोवडा सम्मतीता मिति: २०८२/०६/१३  
 आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति: २०८२/११/३०  
 आयोजनाबाट सांख्यिक जनसंख्या: ४००



**सिन्धु तामाकोशी गाउँपालिका**  
 वडा कार्यालय  
 रामेछाप  
 मध्यपश्चिमी प्रदेश, नेपाल  
**आयोजना सूचना पाटी**  
 आ.नं. २०८२/०८३

योजनाको नाम: रामदासे मढीरे सिर्षा उ.स.  
 योजनाको जति: सिन्धु तामाकोशी गा.पा. १ नं. वडा  
 योजनाको कुल विनियोजित रकम: रु. ३,००,०००।-  
 योजना कुल लागत रकम: रु. २९,२०९।-  
 अनुदान: रु. २९,२०९।-  
 योजना मिति: २०८२/०९/०९  
 सम्पन्न गर्ने पर्व मिति: २०८२/१०/३०  
 सा र्हेको स्थल: सिन्धु तामाकोशी गा.पा. -१  
**भोक्ता समितिहरूको नाम:**

अध्यक्ष : फत बहादुर साकी  
 सचिव : मान बहादुर बर्मे  
 अध्यक्ष : कुन्दल कुमारी





# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



# चण्डीडाँडा गजिन्द्र गिदान चौर सडक स्तरोन्ती



# धोबी बजारदेखि स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो

# ढलान कार्यको प्रारम्भिक चरणको फोटोहरु



# पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएका समाग्रीहरु



# धोबी बजारदेखि स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो सम्पन्न पश्चातका फोटोहरु



# धोबी बजारदेखि स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो सम्पन्न पश्चातका फोटोहरु



# धोबी गुम्बा निर्माण योजनाको प्रारम्भिक चरण



# धोबी गुम्बा निर्माण योजनाको प्रारम्भिक चरण



# धोबी गुम्बा निर्माण योजनाको प्रारम्भिक चरण



# धोबी बजारदेखि १५ शैया अस्पताल जाने बाटो कालोपत्रेको (ल्याव टेष्ट)



# धोबी बजारदेखि १५ शैया अस्पताल जाने बाटो कालोपत्रे



# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



# आयोजना अनुगमनका केही तस्वीरहरू



# विद्यालय पूर्वाधार निर्माण अनुगमनका केही तस्वीरहरू



धैर्यताको लागि धन्यवाद !



हामी सबैको दिन शुभ रहोस् !